



**USLUGA
ODVODNJA**

d.o.o. za obavljanje javne odvodnje

A: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin
T: 052/6222-350
F: 052/6222-365
E: odvodnja@usluga-pazin.hr
W: www.usluga-odvodnja.hr

OIB: 04849628232
MB: 4165381
IBAN: HR7824020061100688567
(Erste & Steiermärkische Bank, Rijeka)

Broj: 16-2/23

Pazin, 02. listopada 2023. godine

Na temelju članka 28., stavka 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodn e novine“ broj: 120/16., 114/22.), Direktor trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o., donosi

1. Izmjene PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA za 2023. godinu

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?	Financira li se ugovor ili sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
E-JN 01/23	Kationski polimer	24000000-4	20.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	siječanj	12 mjeseci	-
	Inkubator laboratorijski	38500000-0	3.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	siječanj	1 mjesec	-
	Gorivo	09134210-2	8.759,71	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	veljača	12 mjeseci	-
	Reagensi	33696300-8	5.308,91	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	veljača	12 mjeseci	-
	Pumpe za fekalnu vodu	42122220-8	5.308,91	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	svibanj	1 mjesec	-

Registar kod Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 040319363, temeljni kapital: 4.716.500,00 – uplaćen u cijelosti.
Direktor: Dragan Šipraka, dipl. ing.

	Elektromotor za puhalo, snage 30kW	31720000-9	3.981,68	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	svibanj	1 mjesec	-
	Frekvencijski pretvarač	31730000-2 42996900-3	2.654,46	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	ožujak	30 dana	-
	Vrata postrojenja	44221200-7 45421100-5	5.308,91	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	veljača	15 dana	-
	Rezervni dijelovi za UPOV	45252200-0	3.121,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	rujan	15 dana	Dodano
	Komora termostatirana - UPOV	45252200-0	2.986,20	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	travanj	15 dana	Dodano
E-MV 04/23	Opskrba električnom energijom	09310000-5	79.633,70	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	NE	ožujak	12 mjeseci	-
	Radovi na sustavu odvodnje Dinka Trinastića	45232410	4.484,10	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	srpanj	5 dana	Dodano
	Usluga odvoza otpada sa UPOV-a (gruba rešetka, fina rešetka, pjeskolor)	90513000-6	4.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	siječanj	12 mjeseci	Dodano
E-JN 07/23	Pravne usluge	79100000-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	prosinac	12 mjeseci	Dodano
	Usluge savjetovanja u području javne nabave	79418000-7	9.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	prosinac	2 mjeseca	Dodano
	Laboratorijske usluge - analiza mulja, krutog otpada, pijeska i otpadne vode	71900000-7	3.318,07	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	veljača	12 mjeseci	-
E-JN 02/23	Usluga preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja ili oporabe otpadnog	90510000-5	26.280,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	siječanj	3 mjeseca	-

E-MV 05/23	Usluga preuzimanja, prijevoza i zbrinjavanja ili oporabe otpadnog mulja sa UPOV-a grada Pazina	90510000-5	158.424,00	Otvoreni postupak	-	NE	Okvirni sporazum	NE	ožujak	2 godine	Dodano
	Usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba	66510000-8	6.400,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Narudžbenica	NE	prosinac	12 mjeseci	-
	Izrada idejnog i glavnog projekta za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije industrijske zone Pazinka 3. i Podberam	71322200-3	6.636,14	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	travanj	12 mjeseci	-
	Izrada (ažuriranje) projekta izgradnje sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu- II. Faza	71322200-3	2.800,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	veljača	3 mjeseca	-
E-JN 06/23	Izrada projektne dokumentacije UPOV-a Žminj	71322200-3	26.411,84	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	veljača	6 mjeseci	-
	Izradi Glavnog projekta odvodnje sanitarnih otpadnih i oborinskih voda u ulici Štefanije Ravnić u Pazinu	71322200-3	3.200,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	listopad	4 mjeseci	Dodano
E-MV 02/23	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu - nastavak izgradnje	45232410	398.168,43	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	veljača	12 mjeseci	-

E-JN 04/23	Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Rijavac - nastavak izgradnje	71520000-9	19.908,42	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	DA	veljača	12 mjeseci	-
	Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora)	45231300-9	132.722,80	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-
	Stručni nadzor nad izgradnjom interpolacijskog preljevnog okna (separatora)	71520000-9	6.636,14	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-
	Izgradnja sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu- II. Faza	45232410	26.544,56	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	lipanj	4 mjeseca	-
	Stručni nadzor izgradnja sustava odvodnje u naselju Dubravica u Pazinu- II. Faza	71520000-9	663,61	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	lipanj	4 mjeseca	-
	Most Vršić - radovi sanacije objekta javne odvodnje	45231000-5	106.178,25	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	NE	svibanj	24 mjeseca	-
	Most Vršić - stručni nadzor nad radovima sanacije objekta javne odvodnje	71520000-9	3.185,34	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	svibanj	24 mjeseca	-
	Izgradnja kanalizacijskog kolektora i 2 crpne stanice u naselju Lupoglav - 6. faza	45232410	610.524,92	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-
	Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Lupoglav - 6. faza	71520000-9	30.526,25	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-

E-MV 01/23	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području Općine Karojba I faza (naselje Močibobi)	45232410	305.262,46	Otvoreni postupak	-	NE	Okvirni sporazum	NE	siječanj	12 mjeseci	-
	Stručni nadzor nad dijela kanalizacijskog sustava naselja Karojba na području Općine Karojba I faza (naselje Močibobi)	71520000-9	7.631,56	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	veljača	12 mjeseci	-
E-MV-05/23	Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava i UPOV-a naselja Karojba na području Općine Karojba I faza	45232410	2.654.456,17	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	svibanj	24 mjeseca	-
E-MV 06/23	Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava i izgradnja UPOV-a u naselju Karojba	45232410	2.793.601,17	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	studeni	24 mjeseca	Izmjena
	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu izgradnje dijela kanalizacijskog sustava i UPOV-a Općine Karojba I faza	71520000-9	132.722,84	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	svibanj	24 mjeseca	-
E-MV 08/23	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava i izgradnje UPOV-a u naselju Karojba	71520000-9	154.621,50	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	studeni	24 mjeseca	Izmjena

-	Usluga voditelja projekta Općina Karojba I faza	74541000-2	79.633,69	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	svibanj	24 mjeseca	-
E-MV 07/23	Usluga voditelja projekta za projekt "Nastavka izgradnje kanalizacionog sustava i izgradnje UPOV-a u naselju Karojba"	72224000-1	92.767,00	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	listopad	24 mjeseca	Izmjena
	Izgradnja sustava sanitarne odvodnje naselja Žminj faza II - Lukovica jug	45232410	915.787,38	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-
	Stručni nadzor građenja i koordinatora zaštite na radu Žminj faza II - Lukovica jug	71520000-9	45.789,37	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	DA	travanj	12 mjeseci	-
E-MV 03/23	Strojarsko tehnološki radovi na UPOV-u Gračišće	45351000-2	79.633,69	Otvoreni postupak	-	NE	Ugovor	NE	veljača	4 mjeseca	-
	Stručni nadzor građenja nad strojarsko tehnološkim radovima na UPOV-u Gračišće	71356100-9	2.389,01	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	veljača	4 mjeseca	-
E-JN 03/23	Rekonstrukcija kućnih priključaka na sustav javne odvodnje u ulici M.B. Rašana u Pazinu	45232410	16.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	ožujak	1 mjesec	Dodano
E-JN 05/23	Usluga izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta izgradnje kanalizacionog sustava naselja Karojba	71322200-3	15.000,00	Postupak jednostavne nabave	-	NE	Ugovor	NE	lipanj	2 mjeseca	Dodano

Ova Odluka o donošenju 1. Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu stupa na snagu istekom dana donošenja.

Direktor:
Dragan Šipraka, dipl. ing.

