

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

za 2020. godinu



Broj: 50-1/21

Pazin, lipanj 2021. godine

SADRŽAJ:



USLUGA ODVODNJA

	0
1. UVODNI DIO	2
1.1. Zakonska osnova	2
1.2. Osnivanje trgovačkog društva	3
1.3. Predmet poslovanja	3
1.4. Područje djelovanja	4
1.5. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja	4
2. POSLOVNE I INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	8
2.1. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave	12
2.2. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova	20
2.3. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave	21
2.4. Investicijsko ulaganje i održavanje UPOV-a	22
2.5. Pregled utrošenih financijskih sredstava u investicije	24
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ	25
3.1. Okviri financijskog izvještavanja	25
3.2. Tablični prikaz i bilješke	26
3.2.1. Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine	26
3.2.2. Struktura rashoda i prihoda (ostvareno 2019. - plan 2020. - ostvareno 2020.)	37
4. IZVJEŠTAJ UPRAVE	42
4.2. Osvrt na poslovanje Društva do 2020. godine	42
4.3. Poslovanje Društva u 2020. godini	43
4.4. Značajni poslovni događaji nakon poslovne godine i plan razvoja	45
4.5. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima	55
4.6. Prijedlozi Uprave za buduće poslovanje	56

1. UVODNI DIO

Na temelju članka 431 b., a u skladu sa člankom 250. a Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19.) Uprava trgovačkog društva Usluga odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo) donosi ovo Godišnje izvješće.

Izvješće o poslovanju Društva sadrži pregled poslovanja od 1. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

1.1. Zakonska osnova

Pojam vodnih usluga podrazumijeva usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. U tom smislu, isporučitelji vodnih usluga pravne su osobe ovlaštene za obavljanje javne službe vodoopskrbe i odvodnje.

U srpnju 2019. godine doneseni su novi propisi koji reguliraju djelatnost vodnih usluga i to:

a) Zakon o vodnim uslugama (NN broj: 66/19)

Ovim Zakonom uređen je institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga, djelovanje Vijeća za vodne usluge te druga pitanja povezana s pružanjem vodnih usluga. Zakonskim rješenjem predviđa se objedinjavanje sektora vodnih usluga, njegova reorganizacija, uspostava uslužnih područja, uvođenje samo jednog isporučitelja na uslužnom području te postizanje racionalnog upravljanja postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom. Reformski Zakon o vodnim uslugama predviđa uspostavljanje uslužnih područja za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju (otpadnih voda) na kojima se isporučuje najmanje 2 milijuna m³ vode godišnje, te objedinjavanje sadašnjih oko 200 isporučitelja vodnih usluga prema pravilu: „jedan isporučitelj na uslužnom području“. Glavni cilj je omogućiti održivo upravljanje EU projektima i cijenu vode koja na uslužnom području, nakon provedbe EU projekata ne može u pravilu prijeći 3 % neto raspoloživog dohotka kućanstva.

Obzirom na postupak prikupljanja podataka od strane nadležnog ministarstva, smatramo da je proces ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga u tijeku. No, kako bi sam proces i formalno započeo potrebno je da se odrede uslužna područja, a koja mora sukladno članku 7. Zakona o vodnim uslugama odrediti Uredbom Vlada Republike Hrvatske.

b) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 66/19)

Cilj izmjena predmetnog Zakona je omogućiti stabilne prihode od naknade za razvoj na jedinstvenom uslužnom području isporučitelja vodnih usluga kojima će se osigurati sredstva za financiranje prema načelu solidarnosti, prvenstva u potrebama i ravnomjernog razvoja na uslužnom području u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama. Ovim Zakonom osigurana je usklađenost odredbi Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva s odredbama Zakona o vodama i Zakona o vodnim uslugama osobito u vidu jasnijeg i detaljnijeg uređenja odredbi koje se odnose na pitanja osiguranja stabilnih prihoda s osnova naknade za razvoj na uslužnom području.

c) Zakon o vodama (NN broj: 66/19)

Ovim zakonom uređen je pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje,

posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

Ostali propisi koji reguliraju djelatnost vodnih usluga, a ostaju na snazi do stupanja na snagu novih propisa koji se donose na temelju Zakona o vodnim uslugama (NN broj 66/19) su:

1. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN broj: 28/11, 16/14),
2. Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN broj: 112/10),
3. Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN broj: 112/10),
4. Uredba o uslužnim područjima (NN broj: 67/14) i drugi.

1.2. Osnivanje trgovačkog društva

Društvo je nastalo prijenosom dijela imovine društva Usluga d.o.o. Pazin na novo društvo Usluga odvodnja d.o.o. (proces osnivanja odvio se odvajanjem sa osnivanjem). Društvo posluje kao samostalni poslovni subjekt od 1. ožujka 2014. godine, a isključivo za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Osnivač i jedini član Društva je jedinica lokalne samouprave Grad Pazin, koji ima stopostotni udio u kapitalu Društva.

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, Rješenjem Tt-14/513-2 od 28. siječnja 2014. godine sa slijedećim podacima:

- Naziv: USLUGA ODVODNJA d.o.o. za obavljanje javne odvodnje
- Adresa: Šime Kurelića 22, 52000 Pazin
- Broj tel: 052/ 622 350,
Elektronička pošta: info@usluga-odvodnja.hr,
- Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu,
- MBS: 040319363, MB: 4165381, OIB: 04849628232
- Žiro račun i naziv banke – IBAN: HR7824020061100688567, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka.
- Temeljni kapital: 4.716.500,00 kuna uplaćen u cijelosti
- Osnivač/član društva: Grad Pazin, OIB:07969842379; Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin,
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Dragan Šipraka, OIB: 46454455777, Bertoši, Maršeti 16J, 52000 Pazin, Direktor, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

1.3. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja Društva je obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Temeljem obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku od 10. veljače 2014. godine:

Oznaka razreda djelatnosti prema NKD: 3700 – uklanjanje otpadnih voda

Brojčana oznaka pravo ustrojbenog oblika: 92

1.4. Područje djelovanja

Društvo kao isporučitelj vodne usluge obavlja djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije/a. Aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti koncentrirane da se komunalne otpade vode mogu prikupljati i dovoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja. Područje koje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i/ili aglomeracija zove se uslužno područje. Granice uslužnih područja uspostavila je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o uslužnim područjima. Sukladno navedenom u točki 1.1., a na temelju novog Zakona o vodnim uslugama, očekuje se donošenje nove Uredbe o uslužnim područjima koja je temelj za ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području.

U 2019. godini Društvo je krenulo u realizaciju EU projekta izrade studijsko-tehničke dokumentacije za financiranje iz EU fondova. U projekt je objedinjeno područje Središnje Istre koje uključuje sljedeće JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Tinjan i Žminj. Projekt je nastavljen u 2020. godini sukladno ugovoru.

Time je Društvo proširilo područje svog djelovanja sa sadašnjeg područja Grada Pazina, na područja aglomeracija svih navedenih općina, koje su Odlukom o odvodnji donesenim na njihovim Općinskim vijećima odredile trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o., kao isporučitelja vodne usluge javne odvodnje na svom području.

1.5. Način organizacije, opis proizvoda i usluga i izvori financiranja

U Društvu su trenutno zaposleni:

- Direktor (VSS) koji je do 31. svibnja 2019. godine obavljao poslove Društva bez naknade, a od lipnja 2019. godine sa naknadom,
- Voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dipl.ing.biol. (VSS) koja ujedno obavlja i poslove laboranta,
- Pravnica (VSS) od rujna 2019. godine,
- Diplomirani inženjer građevine kao voditelj tehničkih poslova (VSS) od listopada 2020. godine,
- Ekonomist (VŠS) kao voditelj financija
- Radnik na održavanju (SSS).

Za ostale potrebe obavljanja djelatnosti koriste se usluge zajedničkih službi (stručno i administrativno osoblje), te zaposlenici i ostali radni resursi (vozila, strojevi i oprema) iz drugih uslužnih djelatnosti unutar trgovačkog društva Usluga d.o.o. navedeni poslovi obavljaju se kroz ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji.

Isporučitelj obavlja djelatnosti javne odvodnje.

Pod uslugom javne odvodnje podrazumijeva se:

- skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda,
- usluga pražnjenja, odvoza pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Izvori financiranja djelatnosti su cijena vodne usluge javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) i usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Cijena se sastoji od fiksnog dijela cijene koji ne ovisi o količini ispuštene vode i mjesečno tereti korisnika i varijabilnog dijela osnovne cijene vodne usluge za odvodnju koji se obračunava po m³ isporučene vode.

Cijena vodne usluge određena je Odlukom o cijeni vodne usluge javne odvodnje, broj 88-3/20 od 1. rujna 2020. godine.

Cijena vodne usluge javne odvodnje na temelju navedene Odluke naplaćuje se samo na području Grada Pazina. U budućem periodu, a nakon preuzimanja izgrađenih sustava i dovođenja istih u punu funkcionalnost, planira se uvođenje cijene i na ostalom dijelu područja poslovanja isporučitelja.

Kao izvor sredstava za financiranje, sukladno članku 52. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, javni isporučitelj može odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i naknada za razvoj.

Tako je, na temelju članka 52., st. 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj: 153/09., 130/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17. i 66/19.), članka 23. Zakona vodnim uslugama (NN broj: 66/19.), članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., i Zaključaka o davanju suglasnosti Općinskih načelnika Općina: Lupoglav, Tinjan, Gračišće, Cerovlje, Motovun, Karojba, Sveti Petar u Šumi i Žminj, Skupština društva, 25. listopada 2019. godine donijela je Odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje kojom se utvrdila obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj) na području Grada Pazina i navedenih općina.

Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje (NN broj: 104/19.) uvela se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje svakoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je priključena na javni vodoopskrbni sustav, kao potrošač vode za piće odnosno neposredni obveznik plaćanja cijene vode na području javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, Istarski vodovod d.o.o. Buzet. Osnovica za obračun naknade za razvoj je količina isporučene vode obvezniku, u iznosu od 1,00 kn/m³ utrošene vode.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva naknada za razvoj, kao neporezno javno davanje, a koju uređuje ovaj Zakon, jedina je lokalna komponenta u okviru nacionalne komponente EU sufinanciranja gradnje komunalnih vodnih građevina. Naime, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji proizašle su obveze zadovoljenja vodno komunalnih direktiva što u konačnici podrazumijeva izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području jedinica lokalne samouprave.

Obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.

Slijedom navedenog, bilo je potrebno uvesti obvezu plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje kako bi se prije svega osigurala provedba slijedećih aktivnosti u cilju razvoja sustava:

- provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila pristupanjem Europskoj uniji,
- izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba,

Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova, osiguranjem potrebnih financijskih sredstava, kao i pravodobnim rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, te

- rješavanje pitanja daljnje izgradnje sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Naknada se obračunava i naplaćuje mjesečno putem računa za vodnu uslugu javne vodoopskrbe i priljev je javnog isporučitelja vodne usluge javne odvodnje trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o.

Prikupljena sredstva ulažu se namjenski kako je definirano navedenom Odlukom o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje. Sažet prikaz dan je u Tablici 1.

Tablica 1. Prikaz ukupnih obračunatih i utrošenih sredstava naknade za razvoj sustava javne odvodnje po JLS za razdoblje: studeni 2019. godine - prosinac 2020. godine

I.	II.	III.	IV.	V. (II. – IV.)	VI.	VII.	VIII.	IX.
Jedinice lokalne samouprave	BRUTO OBRAČUNATI IZNOS	%	Trošak provizije 5% IVB	NETO OBRAČUNATI IZNOS	STUDIJA PRONING DHI 5%	KADROVI	UGOVOR USLUGA	OSTALI TROŠKOVI
PAZIN	528.794,00	34,2%	23.885,49	504.908,51	21.936,33	95.363,57	66.096,34	16.709,55
MOTOVUN	84.102,00	5,4%	3.842,61	80.259,39	3.488,86	15.167,09	10.512,29	2.657,57
KAROJBA	92.883,00	6,0%	4.254,23	88.628,77	3.853,13	16.750,67	11.609,86	2.935,04
TINJAN	175.722,00	11,4%	8.104,04	167.617,96	7.289,60	31.689,99	21.964,28	5.552,70
SV. PETAR U ŠUMI	206.927,00	13,4%	9.204,58	197.722,42	8.584,10	37.317,55	25.864,74	6.538,76
LUPOGLAV	56.713,00	3,7%	2.547,16	54.165,84	2.352,66	10.227,71	7.088,81	1.792,09
CEROVLJE	66.746,00	4,3%	3.032,83	63.713,17	2.768,87	12.037,08	8.342,88	2.109,13
GRAČIŠĆE	53.872,00	3,5%	2.472,51	51.399,49	2.234,81	9.715,36	6.733,70	1.702,32
ŽMINJ	280.029,00	18,1%	12.829,49	267.199,51	11.616,64	50.500,89	35.002,09	8.848,74
UKUPNO	1.545.788,00	100%	70.172,93	1.475.615,07	64.125,00	278.769,93	193.215,00	48.845,91

U stupcu II. prikazuju se obračunata sredstva naknade za razvoj po jedinicama lokalne samouprave koja ukupno iznose 1.545.788,00 kuna bruto. Usluga odvodnja d.o.o. izdvaja Istarskom vodovodu d.d. 5% provizije za uslugu obračuna i prikupljanja naknade za razvoj po naplaćenim sredstvima naknade od strane korisnika usluge. Za dano razdoblje provizija iznosi 70.172,93 kune što umanjuje bruto obračunata sredstva. Stupac V. prikazuje neto obračunati iznos koji je na raspolaganju i iznosi 1.475.615,07 kuna.

U stupcu VI. prikazan je utrošak sredstava za pokriće izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) koju izrađuje zajednica ponuditelja Proning DHI d.o.o., Dvokut Ecro d.o.o., Hidroing d.o.o., Hidroprojekt-ing d.o.o.

Nadalje, u stupcu VII. Tablice 1. iskazani su troškovi kadrova koji su obračunati sukladno stvarnom angažmanu u pripremi aplikacije na EU projekt. Troškovi kadrova za dano razdoblje odnose se na

diplomiranog biologa, diplomiranog pravnika, diplomiranog inženjera građevine te ekonomiste prema stvarnom utrošenom vremenu i iznose 278.769,93 kuna.

Zbog centraliziranijeg djelovanja i kvalitete sudjelovanja, praćenja i provedbe EU projekta, društvo se odlučilo na zapošljavanja stručnog kadra i to diplomiranog inženjera građevine u listopadu te ekonomiste u prosincu 2020. godine. Do tada se tehnička, računovodstvena i financijska te kadrovska i administrativna potpora ostvarivala kroz Ugovor o poslovnoj suradnji s trgovačkim društvom Usluga d.o.o. Za dato razdoblje troškovi sukladno ugovoru iznosili su 193.215,00 kuna. Zbog navedenih zapošljavanja smanjiti će se potreba za pruženim uslugama prema Ugovoru o poslovnoj suradnji u 2021. godini. Shodno tome kompenzirati će se troškovi kadrova s troškovima Ugovora.

Ostali troškovi iskazani u stupcu IX. Tablice 2. odnose se na materijalne administrativne troškove kao što su poštanske usluge, objave u službenim novinama, telekomunikacijske usluge, reprezentacija i službena putovanja koji su bili potrebni za provođenje aktivnosti pripreme i provedbe EU projekta.

Namjenska sredstva počela su se naplaćivati od studenog 2019. godine. Tablicom 4. prikazana su raspoloživa sredstva nakon odbitka troškova za daljnju provedbu projekta. U stupcu VIII. Tablice 4. iznos od 890.659,24 kune je iznos koji je raspoloživ za daljnje financiranje.

Tablica 2. Prikaz ukupnih obračunatih i utrošenih sredstava naknade za razvoj sustava javne odvodnje za razdoblje: studeni 2019. godine - prosinac 2020. godine te ukupno raspoloživo stanje na kraju razdoblja

I.	II.	III. (I. – II.)	IV.	V.	VI.	VII.	VIII. (III.-IV.-V.-VI. VII.)
BRUTO OBRAČUNATI IZNOS	TROŠAK PROVIZIJE 5% IVB	NETO OBRAČUNATI IZNOS	STUDIJA PRONING DHI 5%	KADROVI	UGOVOR USLUGA	OSTALI TROŠKOVI	RASPOLOŽIVA SREDSTVA
1.545.788,00	70.172,93	1.475.615,07	64.125,00	278.769,93	193.215,00	48.845,91	890.659,24

2. POSLOVNE I INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

U izvještajnoj godini Društvo nastavlja sa provedbom vodno-komunalnih aktivnosti na području aglomeracije Pazin-Središnja Istra što vodi ostvarenju cilja izgradnje cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te povećanja stupnja priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje.

Tablica broj 3. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2020. godine

Red. br.	PODRUČJE JLS	NAZIV	STATUS/ UGOVOR	UKUPNI IZNOS UGOVORA (kuna bez PDV-a)	PLAN 2020. (kuna bez PDV-a)	REALIZIRANO U 2019 / 2020. (80 % + 20%= 100%)
I. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave						
1.	GRAD PAZIN	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu	Ugovor; broj: 206-13/19, od 16.10.2019. 1. Aneks; broj: 206/17/19 od 13.1.2020. 2. Aneks; broj:206-20/19 od 12.3.2020.	970.924,68	821.108,44	2019. – 149.816,23 2020. – 808.988,86
		Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu	Ugovor broj: 250-3/19 od 17.10.2019.	25.000,00	21.142,50	2019. – 3.857,50 2020. – 21.142,50
		Plan izvođenja radova	Narudžbenica 17.10.2019.	4.500,00	0,00	2019. – 4.500,00
2.	OPĆINA LUPOGLAV	Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav (V. faza)	Ugovor, broj: 84-20/20 od 29.10.2020. Aneks br. 1 Br. 84-26/20 od 09.02.2021. Aneks br. 2 Br. 84-30/20 od 19.04.2021. Aneks br. 3 Br. 84-33/20 od 24.05.2021.	1.149.656,90	1.875.000,00	2020. – 485.000,00

		Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu	Ugovor br. 154-3/20 Od 28.10.2020.	36.875,79	75.000,00	2019. – 16.760,57 2020. – 0,00
3.	OPĆINA ŽMINJ	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj Lukovica I	Ugovor broj: 213-17/19 od 19.11.2019. Aneks br. 1 Br. 213-22/19 od 2019 Aneks br. 2 Br. 213-23/20	896.855,00	896.855,00	2019. – 0,00 2020. – 729.302,35 – realizirano 100%
		Stručni nadzor nad izgradnjom sanitarne odvodnje naselja Žminj Lukovica I	Ugovor broj: 256-3/19 od 19.11.2019.	22.421,37	2.500,00	2019. = 0,00 2020. – 22.421,37 – realizirano 100%
4.		Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj	Ugovor broj: 192-6/19 od 28.08.2019. Aneks br. 1 Br. 192-10/19 od 22.06.2021. Aneks br. 2 192-12/21 od 28.08.2019.	97.000,00	75.000,00	2019. – 59.000,00 2020. – 36.200,00
5.	OPĆINA MOTOVUN	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun – Gradiziol II. faza	Ugovor broj 129-11/19 od 29.08.2019. Aneks br. 1 Br. 129-14/19 od 23.01.2020. Aneks br. 2 Br. 129-16/19 od 31.07.2020. Aneks br. 3 Br. 129-18/19 Od 31.05.2021.	70.000,00	59.680,00	2019. – 10.320,00 2020. – 35.180,00 U tijeku realizacija
6.		Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić,	Ugovor broj: 227-8/19 od 30.10.2019. Aneks br. 1 Br. 227-10/19 od 27.03.2020. Aneks br. 2. 227-12/19	134.000,00	74.638,00	59.362,00 2020. – 37.118,00 U tijeku realizacija

		Rialto, Joakim Rakovac i Borgo	Od 08.09.2020. Aneks br. 3 Br. 227-14/19 24.12.2020.			
7.	OPĆINA TINJAN	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan I faza	Ugovor broj: 193-24/18, od 15.01.2019. 1. Aneks Br. 193-33/18 od 14.03.2019. 2. Aneks Br. 193-37/18 od 08.05.2020. 3. Aneks Br. 193-39/18 23.11.2020.	158.000,00 + aneks = 188.00,00	110.600,00	2019. – 47.400,00 2020. – 57.625,00 U tijeku realizacija
8.		Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan – II. faza	Ugovor broj 132-9/19 od 15.07.2019. Aneks br. 1 Br. 132-12/19 Od 08.05.2020. Aneks br. 2 132-14/19 Od 23.11.2020.	189.000,00	114.345,00	2019. – 74.655,00 2020. – 47.250,00 U tijeku realizacija
		Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj – 1. faza na području Općine Tinjan	Ugovor Br. 52-8/20 Od 28.04.2020. Aneks br. 1 Br. 52-10/20 Od 10.02.2021. Aneks br. 2 Br. 52-14/20 Od 25.05.2021.	169.600,00	170.500,00	2020. - 10.176,00 U tijeku realizacija
9.	OPĆINA GRAČIŠĆE	Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području općine Gračišće	Ugovor broj: 94-7/19 od 4.7.2019. Aneks br. 1 Br. 94-13/19 od 19.11.2019. Aneks br. 2 Br. 94-15/19 Od 20.05.2019. Aneks br. 3 Br. 94-17/19	148.000,00+ 1. Aneks = 191.000,00	92.992,00	2019. – 74.760,00 2020. – 88.480,00 U tijeku realizacija

			Od 21.07.2020 Aneks br. 4 Br. 94-20/19 Od 09.04.2021.			
10.	OPĆINA KAROJBA	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba	Ugovor broj 167-8/19 od 4.9.2019. Aneks br. 1 Br. 167-15/19 Od 29.06.2020. Aneks br. 2 Br. 167-18/19 Od 24.10.2020.	148.000,00	87.500,00	2019. – 59.840,00 2020. – 0,00 U tijeku realizacija
II. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova						
1.	Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj	Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	Ugovor broj 84-29/19 od 18.09.2019.	2.792.000,00	1.414.117,65	2019. – 208.763,86 2020. – 1.154.250,00 U tijeku realizacija
III. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se izrada projektne dokumentacije sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave						
1.	Grad Pazin	Izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina	Ugovor Br., 08-10/19 od 21.02.2020. Aneks br. 1 Br. 08-12-/20 od 08.09.2020. Aneks br. 2 Br. 08-14-/20 Od 31.03.2021.	80.000,00 kn	0,00	0,00 U tijeku realizacija – očekuje se odluka o najpovoljnijem rješenju
2.	Općina Lupoglav	Izgradnja dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-9, K-9.1.	Ugovor broj: 252-6/19 od 12.11.2019./ 1. Aneks broj: 252-8/19 od 27.12.2019.	499.815,00	499.815,00	2019.= 301.480,70 2020.= 191.245,55 Realizacija 100 %

		Stručni nadzor nad izgradnjom dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – K-1, K-9, K-9.1.	Ugovor broj: 257-3/19 od 13.11.2019	14.000,00	14.000,00	2019.= 9.029,71 2020.= 7.883,69 Realizacija 100 %
--	--	--	-------------------------------------	-----------	-----------	---

2.1. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave

2.1.1. GRAD PAZIN - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu

Kanalizacijski kolektor naselja Rijavac podijeljen je na devetnaest dionica (kolektora). Cjevovod će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih privatnih i gospodarskih objekata naselja Rijavac. Na kolektor se spajaju kućni priključci. Ukupan broj kućnih priključaka iznosi 40 komada kućnih priključaka. Novo projektirani cjevovod jednim dijelom funkcionira kao gravitacijski cjevovod koji skuplja sanitarno otpadnu vodu i odvodi je na crpnu stanicu, a od crpne stanice do spoja na postojeću javnu kanalizaciju je tlačni vod kako je prikazano na građevinskoj situaciji geodetskog situacijskog nacrtu.

Procijenjena vrijednost radova: 7.000.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost stručno nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu: 175.000,00 kuna.

U ožujku 2021. godine, nakon provedenog postupka zajedničke javne nabave male vrijednosti za sklapanje okvirnog sporazuma na tri godine s jednim gospodarskim subjektom, u suradnji s ISTARSKIM VODOVODOM d.o.o., za predmet nabave „Izgradnja kanalizacijskog kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Rijavac“, evidencijskog broja E MV 01/21, sklopljeni su trogodišnji Okvirni sporazum o izgradnji kanalizacijskog kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Rijavac i istoimeni Ugovor s odabranim ponuditeljem ISTRAKOP d.o.o., koji za prvu godinu izgradnje u iznosu od 1.250.000,00 kuna. Ukupna ponuda odabranog Izvođača radova iznosi 6.323.496,72 kune za gradnju sanitarnog kolektora i 2.536.989,00 kuna za rekonstrukciju vodovodnog ogranka. Gradnja je započela u svibnju te radovi napreduju sukladno dinamičkom planu.

2.1.2. GRAD PAZIN - Izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazin

U veljači 2020. godine ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina, ishođenje lokacije i građevinske dozvole. Naime, postojeći mješoviti kolektor Muntriljska ulica proteže se od platoa Gradske školsko-sportske dvorane do ulice Vincenta od Kastva i najduža je nerazdvojena mješovita odvodnja u gradu, duljine cca 850 m. Cilj ovog projekta je razdvajanje odvodnje kako bi se bitno smanjio dotok oborinske odvodnje u fekalni kolektor i dalje na UPOV, to jest ograničiti protok fekalnog kolektora do cca 25l/s.

U 2020. godini izrađena su tri varijantna rješenja te će se nakon odabira najpovoljnije rješenja nastaviti s razradom projektne dokumentacije.

U 2021. planira se dovršetak idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije je 80.000,00 kuna.

2.1.3. GRAD PAZIN – Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu

Realizacija projekta izgradnje kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu započela je provedbom postupka javne nabave, evidencijski broj nabave E MV 02/19 i sklapanjem Ugovora o izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu, 206-13/19. 16. listopada 2019. godine, sa izvođačem radova trgovačkim društvom VLADIMIR GORTAN d.d. iz Pazina, na iznos od 970.924,68. Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu sklopljen je sa trgovačkim društvom VEMA-ING d.o.o. iz Pićna, broj: 250-3/19, dana 17. listopada 2019. godine, na iznos od 25.000,00 kuna.

Obavljen je tehnički pregled, uporabna dozvola za izvedeni zahvat u prostoru dobivena je 10. kolovoza 2020. godine te su korisnici priključeni na sustav.

2.1.4. GRAD PAZIN – Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti

Društvo je u prvom dijelu 2020. godine pokrenulo postupak ishodovanja uporabne dozvole za sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj i Maršeti. Uporabna dozvola izdana je 15. srpnja 2020. godine, a svi se moraju priključiti u roku od godine dana od završetka projekta.

Po dovršetku radova pokrenuo se postupak priključenja kućanstava na izgrađenu mrežu i puštanje u rad kompletnog novoizgrađenog sustava.

2.1.5. OPĆINA CEROVLJE - Izrada Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj nabave E-JN 03/20, Ugovor o izradi Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gologorica na području Općine Cerovlje je 05. svibnja 2020. godine sklopljen sa trgovačkim društvom SOLID PLUS d.o.o. iz Poreča, na iznos od 149.400,00 kuna. Sustav odvodnje „GOLOGORICA“ obuhvaća naselja Gologorica, Jakotići, Juratići-Piljani i Posini koja se nalaze na području Općine Cerovlje, na 3 kilometara jugoistočno od Cerovlja. Planirani zahvat sačinjava izgradnja kolektorske mreže sa šest crpnih stanica s ukupnom dužinom kolektorske mreže 3.943 m.

Projekt je uvršten u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2021. godinu, te je sa Hrvatskim vodama 10. veljače 2021. godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Cerovlje, KLASA: 325-04/21-02/000082, URBROJ: 374-23-3-21-1 (broj ugovora kod Društva: 21-2/21).

Realizacija projekta je u tijeku. U 2020. godini izrađeno je i usvojeno idejno rješenje sustava javne odvodnje i pročišćavanja naselja Gologorica te je pokrenut postupak izrade Elaborata zaštite okoliša.

U 2021. godini planira se realizacija kompletne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole.

2.1.6. OPĆINA GRAČIŠĆE - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj nabave E-JN 03/19, ugovor o izradi projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području Općine Gračišće sklopljen je 4. srpnja 2019. godine sa trgovačkim društvom PRONGRAD BIRO d.o.o. iz Zagreba, na iznos od 148.000,00 kuna, te 1. Aneks 19. studenog 2019. godine, zbog ugovaranja pružanja dodatnih usluga koje su nastale povećanjem duljine planiranog sustava na iznos od 191.000,00 kuna. Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala procijenjene ukupne duljine cca L= 2.354,00 m, dva tlačna cjevovoda procijenjene ukupne duljine cca L= 324,50 m, te je predviđena izgradnja dvije crpne stanice. Projektirani sustav spojiti će se na postojeći sanitarni sustav PEHD DN 315 mm na kč.br. 9353/1 K.O. Gračišće.

U 2019. godini realizirano je dio dokumentacije u iznosu od 74.760,00 kuna, a u 2020. je izrađen Glavni projekt koji je podnesen nadležnom tijelu za izdavanje građevinske dozvole. Ukupna realizacija u 2020. godini iznosi 103.480,00 kuna i uključuje sve troškove izrade dokumentacije i rješavanje imovinsko – pravih poslova.

Riješena je glavnina imovinsko – pravnih pitanja, a predviđa se potreba izrade minimalnih izmjena i dopuna idejnog projekta koje su posljedica usklađivanja katastarskog stanja sa stanjem na terenu.

U 2021. godini projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u iznosu od 33.992,00 kn (80%) sna temelju Ugovora sklopljenog dana 26.02.2021. godine (KLASA: 325-04/21-02/0000079, URBROJ: 374-23-3-21-1), br. kod Društva 11-2/21.

2.1.7. OPĆINA KAROJBA -Projekt izrade projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba- I faza

Društvo je u veljači 2020. godine po zahtjevu Općine Karojba sklopila Sporazum o međusobnim pravima i obvezama glede poslovne suradnje u procesu realizacije projekta izrade projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba. Navedenim Sporazumom Društvo je u ovom projektu preuzelo svojstvo investitora i voditelja projekta. Općina Karojba potpisala je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju broj 08-F-0858/18-18 od 18. svibnja 2018. godine, kojim su osigurana sredstva sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Karojba. Međutim, sukladno Zakonu o vodama nositelj predmetnog zahvata može biti isključivo javni isporučitelj vodne usluge javne odvodnje. Pošto je Općinsko vijeće Općine Karojba 23. listopada 2019. godine donijelo Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Općine Karojba kojom je trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o. imenovala javnim isporučiteljem vodne usluge javne odvodnje na svom području, Društvo je sklopljenim sporazumom postalo nositelj predmetnog zahvata.

Realizacija projekta je u tijeku. 30. prosinca 2020. godine Općina Karojba poslala je zahtjev za produženjem Ugovora o sufinanciranju izrade projektno – tehničke dokumentacije izgradnje kanalizacije u naselju Karojba za dodatnih 6. mjeseci odnosno do 31.07.2021.g.

Vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi: 198.000,00 kuna.

2.1.8. OPĆINA KAROJBA - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba II. faza

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Općine Karojba II. faza“, evidencijski broj nabave E-JN 09/19, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Prongrad biro d.o.o., Marije Radić 2, 10000 Zagreb, OIB: 39036393587, s kojim je sklopljen ugovor dana 04.09.2019. godine, br. 167-7/19, na iznos od 148.000,00 kuna. Predmetnim zahvatom predviđena je izgradnja gravitacijskih sanitarnih kanala procijenjene ukupne duljine cca L= 1.929,00 m, dva tlačna cjevovoda procijenjene ukupne duljine cca L= 353,31 m te je predviđena izgradnja dvije crpne stanice.

Realizacija projekta je u tijeku. Izrađen je idejni projekt koji je u fazi dobivanja posebnih uvjeta ispred nadležnih tijela.

U 2020. godini, na temelju izrađenog Elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba proveden je okolišni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Navedeni Elaborat je izrađen kao zajednički, objedinjeni dokument za cjelokupni sustav odvodnje i pročišćavanja naselja Karojba koji obuhvaća fazu I i fazu II. Po provedenom postupku i dobivenom rješenju predan je nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.

U 2021. godini planira se dovršetak cjelokupne ugovorene dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 148.000,00 kuna.

2.1.9. OPĆINA LUPOGLAV - Izgradnja kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav

Projekt izgradnje kanalizacije i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Lupoglav započet je u 2020. godini provođenjem postupka javne nabave radova i ugovaranjem radova i stručnog nadzora građenja te koordinatora zaštite na radu. Nakon provedenog postupka, izvođenje radova ugovoreno je 29. listopada 2020. g., broj 84-20/20, sa trgovačkim društvom Vodoprivreda d.o.o. Buzet, te njihovim pod ugovarateljima. Ugovorena vrijednost radova je 2.026.934,00 bez PDV-a. Rok izvođenja je do kraja srpnja 2021. godine.

Stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu vrši trgovačko društvo Učka konzalting d.o.o. Pazin, broj Ugovora 154-32/20 od 30. listopada 2020. godine. Vrijednost ugovora o nadzoru iznosi 60.808,02 kune bez PDV-a.

Radovi su započeti u studenom 2020. godine te je situirana jedna situacija na iznos od 714.511,44 kune. U 2021. godini nastavlja se sa izvođenjem radova. Ugovorom o sufinanciranju s Hrvatskim vodama (KLASA: 325-04/21-02/0000081, URBROJ: 374-23-3-21-1), br. kod Društva 20-2/21, osigurano je 1.250.000,00 kuna. Izvedeni su svi radovi na kolektoru, ugrađen je uređaj za pročišćavanje te se kraju privode radovi na uređenju čestice UPOV-a.

Predstoji priključenje korisnika, probni rad i ishođenje uporabne dozvole za sustav.

2.1.10. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun Gradiziol II. Faza

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj nabave E-JN 06 /19 , ugovor o izradi projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun Gradiziol II. Faza sklopljen je 29. kolovoza 2019. godine sa trgovačkim društvom SINGRAD d.o.o. iz Poreča, na iznos od 70.000,00 kuna, koji je kroz godine produžavan u tri navrata. Kanalizacijski sustav u Motovunu predviđen je kao razdjeli sustav odvodnje otpadnih voda, tj. posebno se odvođe sanitarno – otpadne vode, a posebno oborinske. Ovim projektom se obrađuju samo sanitarno – otpadne vode. Projektirani sustav kanalizacije spaja se na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Motovuna.

U studenom 2019. godine postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš je obustavljen rješenjem od strane Ministarstva zaštite okoliša iz razloga potrebe izrade objedinjenog Elaborata zaštite okoliša za II. i III. fazu izgradnje sustava kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Motovuna. U 2020. godini, na temelju novoizrađenog Elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnje sustava odvodnje naselja Motovun proveden je okolišni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i od nadležnog ministarstva ishodovano je odgovarajuće rješenje. Po ishodovanom rješenju predan je nadležnom uredu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U 2020. godini realiziran je iznos od 35.180,00 kuna.

U 2021. godini potpisan je Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije od strane Hrvatskih voda u iznosu od 55.000,00 kuna (KLASA: 325-04/21-02/0000077, URBROJ: 374-23-3-21-1 od dana 18.02.2021.g.) za II. i III. fazu projektiranja dokumentacije (80%), ostatak od 20% osigurava Investitor odnosno JLS.

2.1.11. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo-III faza

Predmet ovog projekta je izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun - ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo – III. faza, na području Općine Motovun.

U 2020. godini je, nakon provedenog okolišnog postupka i ishoda odgovarajućeg rješenja nadležnog ministarstva, a sukladno ugovornim obvezama, izrađen završni Glavni projekt i predan na izdavanje posebnih uvjeta. Sveukupno je realiziran iznos od **37.118,00 kuna**.

U 2021. godini su zaprimljeni posebni uvjeti izdani od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Puli koji uključuju ispunjavanje sljedećih (glavnih) obveza za investitora:

- zajednička sondiranja na svim relevantnim točkama unutar obuhvata
- snimanje oborinske odvodnje
- izrada elaborata rekonstrukcije partera koji uključuje izradu geodetske podloge/ fotogrametrije i fotodokumentaciju popločenja i svih šahtova, detalje o kamenu i polaganju istog, sintetsku kartu infrastrukture s prikazom poklopaca šahtova
- izrada elaborata - inventar građevnog stanja svih građevina
- provesti arheološka istraživanja i dr.

S obzirom na navedeno, započet je postupak sagledavanja predviđenih troškova izrade projektne dokumentacije i mogućnosti financiranja budućih troškova gradnje kanalizacijskog sustava u cijeloj starogradskoj jezgri Motovuna. Društvo je u fazi iznalaženja sredstava za financiranje sveobuhvatne rekonstrukcije starogradske jezgre, u suradnji s općinom.

Ugovorena vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije: 134.000,00 kuna.

2.1.12. OPĆINA TINJAN – Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan I. faza

Nakon provedenog postupka javne nabave koji je pokrenut u 2018. godini, evidencijski broj nabave E MV 02/18, ugovor o izradi sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan sklopljen je 15. siječnja 2019. godine sa trgovačkim društvom ECOINA d.o.o. iz Zagreba, na iznos od 158.000,00 kuna. 1. Aneks ugovora sklopljen je 30.10.2019. godine, radi povećanja ugovorenog iznosa zbog ugovaranja dodatne usluge za iznos od 30.000,00 kuna te radi produženja ukupnog, okvirnog roka izvršenja usluge.

Predmetnim sustavom obuhvaćeno je naselje Tinjan u svim ulicama, dok je do naselja Kringa (projekt naselja Kringa predstavlja projekt Tinjan II opisan u točki 2.1.11.) predviđen spojni kolektor kojim će se otpadne vode transportirati do planiranog UPOV-a. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne duljine 12.237,0 metara sa 10 crpnih stanica. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je kapaciteta 1000 ES, II stupnja pročišćavanja.

U 2020. godini izrađena je završna verzija idejnog projekta. Usvojeni idejni projekti predan je nadležnom tijelu na izdavanje lokacije dozvole. Ukupan iznos realizacije iznosi 105.025,00 kuna, dok se u 2021. planira realizirati još 102.000,00 kuna. Projekt je u fazi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i dobivanja posebnih uvjeta na idejni projekt.

U 2021. godini planira se dovršetak cjelokupne ugovorene dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

U 2021. godini projekt je uvršten u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2021. godinu, te je sa Hrvatskim vodama 15. ožujka 2021. godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan, KLASA: 325-04/21-02/0000078, URBROJ: 374-23-3-21-1 (broj ugovora kod Društva: 14-2/21) u ukupnoj vrijednosti od 340.000,00 kuna (80% iznosa osiguranog od strane HV).

2.1.13. OPĆINA TINJAN - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan II. faza

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave evidencijski broj nabave E- JN 08 /19, Ugovor o izradi sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan sklopljen je 15. srpnja 2019. godine sa trgovačkim društvom ECOINA d.o.o. iz Zagreba, na iznos od 189.000,00 kuna. Predmetnim projektom obuhvaćeno je naselje Kringa koje se gravitacijskim vodom spaja na Tinjan I i dalje transportira do UPOV-a Tinjan I. U obuhvat zahvata ulazi gravitacijska mreža ukupne duljine 8827,0 metara sa 4 crpne stanice.

U 2019. godini realizirano je dio dokumentacije u iznosu od 74.655,00 kuna, a koji se odnosi na izrađen i predan Idejni projekt, na izrađen i predan Elaborat zaštite okoliša na donošenje mišljenja, te ishodovano Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

U 2020. godini izrađena je završna verzija idejnog projekta. Usvojeni idejni projekti predan je nadležnom tijelu na izdavanje lokacije dozvole. Sveukupno je realizirano 121.905,00 kuna. Projekt je također u fazi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i dobivanja posebnih uvjeta na idejni projekt.

U planu je dovršetak cjelokupne ugovorene dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole do kraja 2021. godine što će biti ekvivalentno iznosu od 91.750,00 kuna.

2.1.14. OPĆINA TINJAN – Izrada idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj - I. faza

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj nabave E-JN 02/20 ugovor o izradi Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj - 1. faza na području Općine Tinjan je 28. travnja 2020. godine sklopljen sa trgovačkim društvom SOLID PLUS d.o.o. iz Poreča, na iznos od 169.600,00 kuna.

Projekt je uvršten u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2021. godinu, te je sa Hrvatskim vodama 15. ožujka 2021. godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan, KLASA: 325-04/21-02/0000078, URBROJ: 374-23-3-21-1 (broj ugovora kod Društva: 14-2/21) na ukupan iznos od 340.000,00 kuna za sva tri projekta na području Općine Tinjan (navedeni iznos predstavlja 80% ukupne investicije koju osiguravaju HV, ostatak od 20% osigurava JLS).

Sustav odvodnje „Muntrilj“ ukupno obuhvaća naselja Muntrilj, Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, Tužići i Starići koja se nalaze na području Općine Tinjan, na 4 kilometara sjeverozapadno od Tinjana. Izgradnja kolektora u naseljima Jurasi, Duhići, Pinčani, Rajki, Brčići, Tužići i Starići predviđa se u 2. fazi izgradnje sustava odvodnje „MUNTRILJ“, nakon izgradnje 1. faze koja obuhvaća naselje Muntrilj te izgradnju glavnog kolektora do UPOV-a i izgradnju samog UPOV-a. Planirani zahvat sačinjava izgradnja kolektorske mreže naselja Muntrilj i glavnog kolektora do UPOV-a s ukupnom dužinom gravitacijskih kolektora od 4.431m, putem kojih će se prihvaćati i transportirati komunalne otpadne vode iz naselja do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Realizacija projekta je u tijeku.

U 2020. godini realizirano je 10.176,00 kuna, usvojeno idejno rješenje sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj, te je pokrenut postupak izrade Elaborata zaštite okoliša. U 2021. godini planira realizirati preostalih 190.000,00 kuna odnosno realizacija kompletne projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole.

2.1.15. OPĆINA ŽMINJ – Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj - Lukovica I. faza

U 2020. godini 1. i 2. Aneksom ugovora produžen je rok izvođenja radova. Sukladno ugovorenom roku, radovi su završeni u travnju 2020. godine, te je izvršena primopredaja radova i tehničke dokumentacije.

Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosila je 919.276,37 kuna, od čega se 896.855,00 kuna odnosi na vrijednost ugovorenih radova, a 22.421,37 kuna za uslugu stručnog nadzora. U travnju 2020. godine radovi su završeni te je sukladno okončanoj situaciji stvarno izvedenih radova financijski realizirano 751.723,72 kn, od čega se 720.302,35 kuna odnosi na radove, a 22.421,37 kuna na uslugu stručnog nadzora. Sudionici u gradnji izvršili su primopredaju radova i tehničke dokumentacije, izvršen je tehnički pregled. Dana 04.08.2020. godine izdana je uporabna dozvola, te je u tijeku postupak priključenja korisnika.

2.1.16. OPĆINA ŽMINJ – Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj - Lukovica II. faza

U naselju Žminj izveden je separacijski sustav sanitarne odvodnje sa biološkim uređajem za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Žminj, kapaciteta 700 ES. Dio predjela Lukovica uz ulicu Pazinsku cesta priključen je na gravitacijski kolektor koji transportira otpadnu vodu u crpnu stanicu te nadalje u UPOV Žminj. Sustav sanitarne odvodnje naselja Žminj - Lukovica osmišljen je kao složena građevina podijeljena u dvije (2) faze izgradnje. Svaka faza izvesti će se kao zasebna tehnološko-funkcionalna građevina, uz redoslijed izvođenja od prve faze odvodnje. Sanitarna odvodnja naselja Lukovica I. faza izveden je u 2019. godine i 2020. godini. Izgradnjom sanitarne odvodnje naselja Žminj – II. faza, spojio bi se preostali dio naselja Lukovica na već izgrađeni separacijski sustav naselja Žminj. II. Faza – LUKOVICA JUG dužine je L= 1 118,0 m.

Procijenjena vrijednost radova: 2.000.000,00 kuna.

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 50.000,00 kuna.

U 2021. godini odlučeno je u suradnji s Općinom Žminj, zbog izgradnje novih višestambenih objekata u naselju, pristupiti izmjeni i dopuni projekta te ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Proveden je postupak jednostavne nabave, evidencijski broj E JN 03/21, potpisan je Ugovor sa trgovačkim društvom TIRANT d.o.o. dana 01.06.2021. godine (br. 49-8/21) koji sa ponudom na iznos od 59.250,00 kuna bio najpovoljniji ponuditelj. Realizacija projekta izmjena i dopuna dokumentacije je u tijeku, a izmjena građevinske dozvole se očekuje do kraja 2021. godine.

2.1.17. OPĆINA ŽMINJ - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, evidencijski broj nabave E-JN 10/19, ugovor o izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj sklopljen je 28. kolovoza 2019. godine sa trgovačkim društvom ECOINA d.o.o. iz Zagreba, na iznos od 156.000,00 kuna.

U 2020. godini u cijelosti je izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj, a u siječnju 2021. ishodovana je građevinska dozvola. Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije i građenja vodnih građevina na području aglomeracije Žminj od strane Hrvatskih voda (KLASA: 325-04/21-02/0000076, URBROJ: 374-23-3-21-1) potpisan je dana 14. travnja 2021. godine. Sufinancirani iznos Hrvatskih voda iznosi 4.000.000,00 kuna (80%) za dovršetak izrade projektne dokumentacije, izgradnju UPOV – a Žminj i stručni nadzor građenja.

Za navedeni predmet pokrenuta je javna nabava pod evidencijskim brojem E MV 02/21, koja je poništena prije isteka roka za dostavu ponuda sukladno čl. 298. st. 1. točka 2. ZJN iz razloga nastupanja okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčije dokumentacije o nabavi da su se iste bile poznate prije. Radi se o poništenju postupka nabave zbog kolizije projektiranog rješenja s rezultatima analize potreba i varijantnih rješenja EU studije te će se izraditi novo tehničko rješenje UPOV-a usklađeno s rezultatima studije koje će se ponovno kandidirati za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda u 2022. godini.

2.2. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova

2.2.1. Izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova

Nakon provedenog postupka javne nabave, evidencijski broj nabave E - MV 01/19 , ugovor za uslugu izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova sklopljen je 18. rujna 2019. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata Zajednica gospodarskih subjekata PRONING DHI d.o.o., Zagreb, DVOKUT ECRO d.o.o., Zagreb, HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Zagreb, HIDROING d.o.o., Osijek. U 2019. godini izvršena je aktivnost: UVODNO IZVJEŠĆE - Studeni 2019 za STD - Studijsko-tehničku dokumentaciju na području aglomeracije EU PAZIN aglomeracije Pazin (Središnja Istra) – Konzultant ZGS PRONING DHI d.o.o. i ostali (18.11.2019), u iznosu od 128.250,00 kuna.

Tijekom 2020. godine realizirana je izrada Analiza postojećeg stanja te Analiza potreba s hidrauličkim matematičkim modelima (20% od ukupno 30% ukupne vrijednosti studije na poziciji). Ukupna vrijednost situiranih situacija je 1.154.250,00 kuna.

U 2021. godini izrađeno je posljednjih 10% pozicije Analiza varijantnih rješenja s HMM modelima vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja te je u pripremi zahtjev za naknadu sredstava od ukupno 256.500,00 kuna.

U planu daljnjih aktivnosti je izrada radne verzije studije izvodljivosti s CBA troškova i koristi te ostalim pratećim analizama te poziv na prijavu projekta ili pozitivno mišljenje JASPERS-a "EU projekt prikladan za apliciranje".

Verifikacija Studije izvodljivosti Aglomeracije PAZIN (Središnja Istra) na JASPERS-u zavisi i od uputa za novo programsko razdoblje EU za fondove 2021. – 2027. kao i od novog Vodiča EU za CBA analize za pripremu investicijskih projekata za apliciranje na EU fondove, oko čega će JASPERS vjerojatno imati vrlo bitne zahtjeve i uvjete te komentare i primjedbe za doradu Studije izvodljivosti i okolišnih dokumenata (EOPUO/SUO) oko verifikacije procjene utjecaja na okoliš (PUO) i prirodu (NEM - Natura 2000).

2.3. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira samo iz proračuna jedinica lokalne samouprave

2.3.1. *Projektna dokumentacija - idejni i glavni projekt za izgradnju interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grad Pazin*

Radi izrade projektne dokumentacije, sklopljen je 4. lipnja 2018. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grad Pazin, sa trgovačkim društvom PROJEKT-H d.o.o. iz Rijeka, na iznos od 62.500,00 kuna. 08. travnja 2019. godine ishodovana je lokacijska dozvola. Po pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli izradio se Glavni projekt, te je na temelju njega 21. veljače 2020. godine, ishodovana građevinska dozvola.

2.3.2. *OPĆINA LUPOGLAV- Izgradnja dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-9, K-9.1.1.*

Realizacija projekta izgradnje dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-9, K-9.1.1., provedena kroz sufinanciranje istog u cijelosti iz proračuna općine Lupoglav. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, sklopljen je ugovor o izgradnji sa trgovačkim društvom ISTARKE CESTE d.o.o. iz Pule, uslugu stručnog nadzora građenja provelo je trgovačko društvo VEMA-ING d.o.o. iz Pićna. Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosila je 513.815,00 kuna, od čega se 499.815,00 odnosi na vrijednost ugovorenih radova, a 14.000,00 kuna za uslugu stručnog nadzora.

U 2019. godini realizirano je 16.913,40 kuna. 1. Aneksom ugovoru produžen je rok izvođenja radova. Sukladno ugovorenom roku, radovi završeni u siječnju 2020. godine, te je izvršena primopredaja radova i tehničke dokumentacije.

Predmetna dionica samo je dio cjelokupnog sustava odvodnje naselja Lupoglav koji Usluga odvodnja d.o.o. gradi fazno od 2016. godine, sukladno osiguranim financijskim sredstvima.

2.3.3. GRAD PAZIN - Most Vršić – radovi na preventivnom održavanju objekta javne odvodnje

Temeljem Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta, a u skladu s proteklom vremenom od završetka gradnje građevine, bilo je potrebno izvršiti glavni pregled građevine. Cilj glavnog pregleda bio je odrediti ukupno stanje građevine u smislu njene nosivosti, prometne sigurnosti, potrebe i rokova trajnosti te odrediti redoslijed vremenskih rokova pokretanja radova održavanja te procjenu troškova sanacije građevine.

Provedenim detaljnim specijalističkim – glavnim pregledom i analizom zatečenog stanja građevine zaključeno je da se provedu radovi sanacije i popravka na pojedinim dijelovima konstrukcije kako bi se postigla zadovoljavajuća trajnost i sigurnost građevine i time produljio njezin tehnički i funkcionalni radni vijek.

Procijenjena vrijednost radova na javnoj odvodnji radova: 300.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja: 7.500,00 kuna

2.3.4. GRAD PAZIN - Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora)

Na glavnom dovodnom kolektoru na UPOV Grada Pazina profila DN 500 mm planirana je interpolacija okna preljeva - separatora i okna mjerača protoka u funkciji:

- kontrole količina otpadnih voda koje dotječu na UPOV putem mjernog uređaja

- zaštite Pazinske jame kod aktiviranja preljeva u separatoru putem finog mehaničkog pročišćavanja.

Da bi se okno separatora i okno mjerača protoka mogla izgraditi, ne prekidajući pri tome dotok otpadnih voda na UPOV, predviđena je izvedba obilaznog kolektora – bypassa između dva postojeća okna. Ovaj kolektor ostaje i kasnije u funkciji kao sigurnosni vod u slučajevima zastoja u radu ili servisa opreme (fino sito - separator, zapornica s elektromotorom, mjerač protoka i dr.).

Izgradnjom hidrotehničkog objekta u značajnoj će se mjeri ukloniti opasnost od prelijevanja sustava mješovite oborinsko fekalne odvodnje tijekom značajnijih oborina i potencijalno nekontrolirano dospijevanje te vode u okoliš.

U 2020. godini ishodovana je građevinska dozvola za izgradnju hidrotehničke građevine, odnosno interpolacije prelivnog okna (separatora) i okna mjerača protoka.

Procijenjena vrijednost radova: 625.000,00 kuna

Procijenjena vrijednost stručnog nadzora građenja je: 15.625,00 kuna.

2.3.5. OPĆINA KAROJBA - Izrada projektne dokumentacije izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba I Faza

Općina Karojba potpisala je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-0858/18-18 od 18. svibnja 2018. godine, kojim su osigurana sredstva sufinanciranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Karojba korisniku sredstava Općini Karojba. No, u postupku ishođenja okolišnih dokumenata, odbijeni su sa svojim zahtjevom od nadležnog ministarstva uz navod da sukladno Zakonu o vodnim uslugama, jedinica lokalne samouprave ne može biti nositelj zahvata već da to može isključivo biti javni isporučitelj vodne usluge.

Sukladno tome, a u cilju realizacije projekta Usluga odvodnja d.o.o., sklopilo je sa Općinom Karojba u veljači 2020. godine sporazum kojim je Usluga odvodnja d.o.o., imenovana za investitora i voditelja projekta. Međutim, sukladno navedenom Ugovoru o sufinanciranju plaćanje dijela sufinanciranja vrši se prema ispostavljenim zahtjevima za plaćanje korisniku sredstava Općini Karojba, a ostatka iznosa plaća Općina Karojba iz vlastitog proračuna.

Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije: 194.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 242.500,00 kuna (sa PDV-om).

Predmetni projekt povezan je funkcionalno sa projektom Karojba II, faza opisanim u točki 2.1.6. ovog Plana.

U 2021. godini planira se dovršetak cjelokupne ugovorene dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

2.4. Investicijsko ulaganje i održavanje UPOV-a

Sva potrebna investicijska ulaganja u UPOV-a i tekuće održavanje u 2020. godini nisu realizirana u cijelosti radi nedostatka sredstava, već se servisiralo samo ono najnužnije u vrijednosti od 41.492,55 kuna i to za servis centrifuge te zamjena spojke na uređaju za dehidraciju mulja. Također, obavljen je

servis i zamjena dvaju kompresora/puhala, te servis i zamjena fine automatske rotacione ulazne rešetke.

2.5. Pregled utrošenih financijskih sredstava u investicije

Tablica broj 4: Pregled utrošenih financijskih sredstava u investicije u 2020. godini

NAZIV	IZNOS	VRSTA INVESTICIJE			IZVORI FINANCIRANJA		
INVESTICIJE	U kunama bez PDV-a	ROBA	USLUGA	USLUGA	Sredstva Hrvatskih voda	Sredstva	Vlastita sredstva, namjenska naknada
		strojevi i oprema	projektiranje, izvlaštenja...	građevine i nadzor		JLS	
Uređaj-pročistač (UPOV)	41.492,55	41.492,55					41.492,55
Kanalizacija Stancija Pataj	6.154,98			6.154,98			6.154,98
Kanalizacija Kolektor Rijavac	3.460,00		3.460,00				3.460,00
Kanalizacija Istarskih narodnjaka	844.842,34			844.842,34	675.873,87	168.968,47	
Kanalizacija Lupoglav	1.050.818,58			1.050.818,58	840.654,86	210.163,72	
Izrada proj. i studijske dok.-aglomeracija Pazin	1.504.643,26			1.504.643,26	1.278.946,77	225.696,49	
Interpolacija preljevnog okna	2.659,75			2.659,75			2.659,75
Projektna dokumentacija aglomeracija Tinjan	115.051,00		115.051,00		92.040,80	23.010,20	
Projektna dokumentacija aglomeracija Motovun	72.798,00		72.798,00		58.238,40	14.559,60	
Projektna dokumentacija UPOV Žminj	46.200,00		46.200,00		36.960,00	9.240,00	
Kanalizacija Žminj Lukovica	549.621,22			549.621,22	439.696,98	109.924,24	
Projektna dokumentacija aglomeracija Gračišće	103.480,00		103.480,00		82.784,00	20.696,00	
Projektna dokumentacija aglomeracija Karojba	420,00		420,00			420,00	
Projektna dokumentacija aglomeracija Cerovlje	8.964,00		8.964,00		7.171,20	1.792,80	
Transportna sredstva	62.406,25	62.406,25					62.406,25
Pisaći i računalni strojevi, mobiteli	8.278,36	8.278,36					8.278,36
Uredska oprema i namještaj	35.407,25	35.407,25					35.407,25
UKUPNO	4.456.697,54	147.584,41	350.373,00	3.958.740,13	3.512.366,88	784.471,52	159.859,14

Od sveukupno uložениh 4.456.697,54 kune u investicijska ulaganja, iskorištena su vlastita sredstva u iznosu od 159.859,14 kuna dok su sredstva Hrvatskih voda za investicije u toku bila 3.512.366,88 kuna te sredstva JLS-a 784.471,52 kune.

3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

3.1. Okviri financijskog izvještavanja

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja, koje je objavio odbor za standarde financijskog izvješćivanja objavljenim u NN 30/08, propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 109/07).

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), s obzirom da je to valuta u kojoj su iskazani svi poslovni događaji društva.

I. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi za isporuku usluga te u administrativne svrhe čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana te nabavna vrijednost veća od 3.500,00 kuna. Početno (prva nabava) iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja.

Obračun amortizacije vrši se linearnom metodom primjenom stopa koje ne prelaze porezno dopustive stope određene Zakonom.

Zalihe se iskazuju po troškovima nabave, u skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se primjenom metode prosječnih cijena. Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih, varijabilnih i općih troškova proizvodnje).

Potraživanja se iskazuju sukladno HSFI-u 11. po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate sukladno sklopljenom ugovoru. Smanjenje vrijednosti potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o nemogućnosti naplate dijela ili cijelog potraživanja od dužnika. Procjena realnosti pojedinih potraživanja, u smislu mogućnosti njihove naplate provodi se uvijek kada potraživanje nije naplaćeno u ugovorenom roku, a najkasnije na datum balance. Potraživanja se prestaju priznavati u bilanci nastupom njihove zastare.

Obveze se iskazuju sukladno HSFI-13. Obveza se priznaje kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odljeva resursa iz poduzeća i kada se iznos kojim će se ona podmiriti može pouzdano izmjeriti. Nakon početnog priznavanja, obveze se naknadno mjere po fer vrijednosti.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja čine namjenska sufinancirana sredstva za izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda koja će se iskazati kao prihod za pokriće amortizacije u narednim razdobljima.

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovina ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-om 15.

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proizlaze iz istih transakcija i drugih događaja. Rashodi se priznaju sukladno s HSFI-om 16.

Strane valute – transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze denominiraju se u stranoj valuti na dan bilance upotrebom srednjeg tečaja za devize HNB važećeg na dan bilance. Prihodi ili rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju. U 2020. godini nije bilo transakcija u stranoj valuti.

3.2. Tablični prikaz i bilješke

Financijsko izvješće Društva za 2020. godinu u tablicama koje slijede sastavljeno je na osnovu knjigovodstvenih pokazatelja poslovanja za poslovnu godinu od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Financijski izvještaji izraženi su sukladno načelu povijesnog troška, prezentirani u službenoj hrvatskoj valuti.

3.2.1. Bilanca na dan 31. prosinca 2020. godine

Tablica broj 5: Bilanca

Obveznik: 04849628232; USLUGA ODVODNJA D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1	34.098.987	38.155.001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		34.098.987	38.155.001
1. Zemljište	011		74.451	74.451
2. Građevinski objekti	012		22.191.366	28.640.510
3. Postrojenja i oprema	013		3.493	150.765
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		58.146	
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.771.531	9.289.275
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.106.947	2.896.476
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2	7.130	8.954
1. Sirovine i materijal	039		7.130	8.954
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3	1.900.834	1.764.409
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.382.613	974.294
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		14.356	140.742
6. Ostala potraživanja	052		503.865	649.373
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			

8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4	198.983	1.123.113
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		36.205.934	41.051.477
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		3.768.182	3.499.902
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	5	4.716.500	4.716.500
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	5	-592.170	-948.318
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		592.170	948.318
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5	-356.148	-268.280
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		356.148	268.280
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			

8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	6	1.424.121	1.860.310
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.364.928	1.770.084
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		38.042	62.185
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		21.151	28.041
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	7	31.013.631	35.691.265
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		36.205.934	41.051.477
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

Bilješka broj 1. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna imovina u ukupnom iznosu od 357.226 kn sastoji se od nematerijalne imovine u iznosu od 8.645 kn, materijalne imovine u ukupnom iznosu od 337.472 kn. Dugotrajna financijska imovina iznosi 11.109 kn.

R.br.	OPIS	VRIJEDNOST NA DAN 31.12.2020.		
		BRUTO	ISPRAVAK	NETO
1.	Zemljište	74.451		74.451
2.	Građevinski objekti	43.800.616	15.160.106	28.640.510
3.	Alati, pogonski inventari transportna sredstva	231.521	80.756	150.765
4.	Materijalna imovina u pripremi	9.289.275		9.289.275
UKUPNO		53.395.863	15.240.862	38.155.001

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazane su po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Trošak amortizacije tereti račun dobiti i gubitka, a računa se linearnom metodom tijekom procijenjenog očekivanog vijeka upotrebe pojedinih stavaka nekretnina, postrojenja i oprema. Zemljište i imovina u pripremi ne podliježe amortizaciji.

Najveća vrijednost materijalne imovine čine građevinski objekti fekalne kanalizacije i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Pazina. Materijalna imovina u pripremi odnosi se na započete investicije građenja vodnih građevina na području aglomeracije Pazin i okolnim općinama.

Bilješka broj 2. Zalihe

Zalihe sirovina i materijala s 31.12.2020 godine iznose 8.954 kuna i odnose se na zalihe materijala.

ZALIHE	31.12.2019.	31.12.2020.
Zalihe sirovine i materijala	7.130	8.954
Zalihe nedovršenih proizvoda		
Zalihe gotovih proizvoda		
Zalihe trgovačke robe		
Ispravak vrijednosti zaliha		
UKUPNO	7.130	8.954

Troškovi nabave obuhvaćaju kupovnu cijenu, carinu, nepovratne poreze, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi.

Bilješka broj 3. Kratkotrajna potraživanja

Struktura kratkotrajnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine ukupno iznose 1.764.409 kuna, a odnose se na potraživanja od kupaca u iznosu od 974.294 kune, te potraživanja od države i ostalih institucija u iznosu od 140.742 kune koja se odnose se na povrat preplaćenog poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 119.057 kuna i na potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za bolovanje na teret Zavoda u iznosu od 21.685 kuna. Ostala potraživanja odnose se na potraživanja iz zajedničkih poslova, iznose 649.373 kune te su prikazana u sljedećoj tablici.

Ostala potraživanja iz povezanih poslova:

OPIS	31.12.2020.
Potraživanja - Istarski vodovod d.o.o.	638.256
Potraživanja - Istarski vodo zaštitni sustav d.o.o.	1.099
Potraživanja - Usluga d.o.o.	10.018
UKUPNO	649.373

Ostala potraživanja iz povezanih poslova odnose se na potraživanja za vodne usluge javne odvodnje sakupljanja i/ili pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Pazina koje za Društvo vrše Istarski vodovod d.o.o. , Istarski vodo zaštitni sustav d.o.o. i Usluga d.o.o.

Bilješka broj 4. Novac

Društvo posluje putem žiro računa otvorenog banci Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka. Stanje žiro računa na kraju razdoblja iznosi 1.123.113 kune.

Novac u banci i blagajni:

OPIS	31.12.2019.	31.12.2020.
Novac u banci i blagajni	198.983	1.123.113

Bilješka broj 5. Kapital i rezerve

Kapital obuhvaća pozicije temeljni kapital, preneseni gubitak i gubitak tekuće poslovne godine. Temeljni kapital društva iznosi 4.716.500 kuna. Gubitak prethodnih razdoblja iznosi 948.318 kuna te je za 2020. godinu iskazan gubitak tekuće poslovne godine u iznosu od 268.280 kuna.

Bilješka broj 6. Dugoročne i kratkoročne obveze

Društvo nema dugoročnih obveza.

Kratkoročne obveze iznose ukupno 1.860.310 kuna i odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.770.084 kuna; obveze prema zaposlenicima u iznosu od 62.185 kuna, obveze za poreze te doprinose i slična davanja u iznosu od 28.041 kune.

Struktura kratkoročnih obveza:

OPIS	31.12.2019.	31.12.2020.
Obveze prema dobavljačima	1.364.928	1.770.084
Obveze prema zaposlenima	38.042	62.185
Obveze za poreze i doprinose i slična davanja	21.151	28.041
UKUPNO	1.424.121	1.860.310

Obveze prema dobavljačima su obveze s temelja nabave materijala i usluga za redovno poslovanje i ulaganja za izgradnju kanalizacijske mreže.

Promatrajući strukturu kratkoročnih obveza vidljivo je kako se ukupne obveze u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu nisu bitnije mijenjale. Obveze se u najvećem dijelu odnose na dugovanja prema dobavljačima za izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda koje dospijevaju u 2021. godini te će biti podmirene po doznaci sredstava od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalnih uprave kao sredstva kapitalnih ulaganja.

Bilješka broj 7. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Na poziciji odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iskazana su sredstva prikupljene naknade za razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda te kapitalna sredstva od strane JLS-a i Hrvatskih voda koje sufinanciraju izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda.

Naknada za razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda naplaćuje se svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, izuzevši korisnike poljoprivrednih priključaka, koja je priključena na javni vodoopskrbni sustav, kao potrošač vode za piće odnosno neposredni obveznik plaćanja cijene vode na području javnog isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe Istarski vodovod d.o.o. Osnovica za obračun naknade za razvoj je količina isporučene vode obvezniku, u iznosu od 1,00 kn/m³ utrošene vode.

Obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne odvodnje uvedena je kako bi se rezervirala kapitalna sredstva i osigurala provedba aktivnosti u cilju razvoja sustava:

- provedba ciljeva vodno-komunalnih direktiva koje je Republika Hrvatska usvojila pristupanjem Europskoj uniji,
- izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova, osiguranjem potrebnih financijskih sredstava, kao i pravodobnim rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa te
- rješavanje pitanja daljnje izgradnje sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Na kraju razdoblja ukupni raspoloživi iznos naknade za razvoj iznosi 890.659 kuna.

Dio odgođenih plaćanih troškova i prihoda budućeg razdoblja odnose se na sufinancirana sredstva Istarske županije i JLS-a doznačena u korist Društva za izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda na području djelovanja Društva.

Sufinancirana sredstva Grada Pazina i Istarske županije za izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda te UPOV-a Grada Pazina iznose 8.699.022 kuna dok sredstva ostalih JLS (Općina Žminj, Općina Tinjan, Općina Motovun, Općina Gračišće, Općina Lupoglav, Općina Karojba, Općina Cerovlje) za projektiranje i sustava javne odvodnje otpadnih voda u iznosu 1.827.872 kuna.

Sredstva koja su društvu doznačile Hrvatske vode za izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda i UPOV-a Grada Pazina te za projektiranje i izgradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda na području JLS-a iznose 24.273.711 kune.

Sufinancirana sredstva će se koristiti za pokriće troškova amortizacije prilikom trošenja osnovnih sredstava.

Račun dobiti gubitka na dan 31. prosinca 2020. godine

Tablica broj 6.: Račun dobiti gubitka

Obveznik: 04849628232; USLUGA ODVODNJA D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.536.798	2.557.707
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		2.214.652	2.207.314
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		322.146	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			350.393

II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.903.061	2.827.740
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.657.280	1.638.509
a) Troškovi sirovina i materijala	134		372.996	404.198
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.284.284	1.234.311
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		436.935	661.768
a) Neto plaće i nadnice	138		269.871	413.693
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		105.231	154.614
c) Doprinosi na plaće	140		61.833	93.461
4. Amortizacija	141		733.575	400.683
5. Ostali troškovi	142		71.811	126.780
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		3.460	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		3.460	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		10.198	2.012
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			3
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		10.198	2.009
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		83	259
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		83	259
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	8	2.546.996	2.559.719
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	9	2.903.144	2.827.999
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	10	-356.148	-268.280
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		356.148	268.280
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	10	-356.148	-268.280
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		356.148	268.280
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0

V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (ne kontrolirajućem) interesu	217			

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI I GUBITKA

Bilješka broj 8. Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u 2020. godini iznose 2.559.719 kuna. Poslovni prihodi odnose se na redovne prihode društva ostvareni pružanjem usluga korisnicima, prijenos odgođenih plaćanih troškova i prihod budućeg razdoblja koji pokrivaju amortizaciju imovine izgrađene sredstvima Hrvatskih voda te prihoda od namjenske naknade za pokriće troškova za izradu studije EU. Financijske prihode čine prihodi od kamate po viđenju.

Prihodi u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu se nisu bitno mijenjali.

Struktura prihoda:

OPIS	2019.		2020.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	2.536.798	99,60	2.557.707	99,92
Financijski i izvanredni prihodi	10.198	0,40	2.012	0,08
UKUPNO	2.546.996	100,00	2.559.719	100,00

Bilješka broj 9. Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2020. godini iznose 2.827.999 kuna.

Poslovne rashode čine najvećim dijelom materijalni troškovi sirovine i materijala, energije, troškovi korištenja tuđih usluga, amortizacije i troškovi osoblja. Poslovni rashodi u 2020. godini minimalno su se smanjili se u odnosu na prethodnu godinu.

Financijske rashode čine troškovi zateznih kamata, te vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca.

Struktura rashoda:

OPIS	2019.		2020.	
	Iznos	%	Iznos	%
Materijalni troškovi	1.657.280	57,09	1.638.509	57,94
Troškovi osoblja	436.935	15,05	661.768	23,40
Amortizacija	733.575	25,27	400.683	14,17
Ostali troškovi	71.811	2,47	126.780	4,48
Ukupno poslovi rashodi	2.903.061		2.827.740	
Financijski rashodi	83	0,00	259	0,01
SVEUKUPNO	2.903.144	100,00	2.827.999	100,00

Bilješka br. 10 Porez na dobit

Nakon odbitka prihoda od rashoda razdoblja, društvo je ostvarilo gubitak prije oporezivanja u iznosu od 268.280 kuna.

Stopa poreza na dobit sukladno Zakonu o porezu na dobit, u 2020. godini iznosi 12%. Porez na dobit nije obračunat jer je ostvaren gubitak nakon smanjenja gubitka u iznosu od 260.637 kuna.

Gubitak nakon oporezivanja iznosi 268.280 kuna.

POZICIJA	2020.
Gubitak prije oporezivanja	268.280
Smanjenje gubitka	7.643
Povećanje gubitka	
Gubitak nakon povećanja i smanjenja	260.637
Porez na dobit 12%	0
Gubitak nakon oporezivanja	268.280

3.2.2. Struktura rashoda i prihoda (ostvareno 2019. - plan 2020. - ostvareno 2020.)

Tablica broj 7.: Struktura rashoda i prihoda

		2019 (I-XII) OSTVARENO	2020 (I-XII) PLANIRANO	2020 (I-XII) OSTVARENO	INDEKS OSTVARENJA	
R. br - KTO	Naziv/opis pozicije	iznos u kunama	Iznos u kunama	iznos u kunama	5/3*100	5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
POSLOVNI RASHODI						
1. – 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	372.995,78	320.000,00	404.197,80	108,37	126,31
400	Utrošeni materijal	117.488,39	100.000,00	112.454,79	95,72	112,45
401	Potrošena energija	255.507,39	220.000,00	291.383,01	114,04	132,45
405	Sitni inventar, auto gume, zaštita na radu	-	-	360,00	0,00	0,00
2. – 41	TROŠKOVI USLUGA	885.236,82	836.800,00	877.628,56	99,14	104,88
410	Prijevozne usluge, poštanske, telekomunikacijske	23.924,70	6.800,00	12.727,02	53,20	187,16
411	Usluge na izradi proizvoda-kooperanti, crpljenje, odštopavanje	406.132,10	405.000,00	316.670,93	77,97	78,19
412	Usluge održavanja (tekuće i investicijsko)	40.094,71	25.000,00	110.117,49	274,64	440,47
416, 418, 415, 419	Komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada, najamnine	415.085,31	400.000,00	438.113,12	105,55	109,53
3. – 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	399.047,15	257.000,00	356.682,06	89,38	138,79
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.879,67	4.000,00	5.281,90	108,24	132,05
4222	Prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode	91.421,69	85.000,00	148.675,84	162,63	174,91
4223, 4228	Ostale usluge (administrativne, pravne, računovodstvene, tehničke)	217.440,00	120.000,00	198.990,00	91,51	165,83
423	Premije osiguranja imovine i radnika	75.275,79	36.000,00	1.340,00	1,78	3,72
427, 429	Ostale usluge (zdravstvene, grafičke, programi - obrada podataka)	10.030,00	12.000,00	2.394,32	23,87	19,95
4. – 43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	733.574,71	671.000,00	400.683,17	54,62	59,71
430	Uređaji, objekti, oprema	733.574,71	671.000,00	400.683,17	54,62	59,71
5. – 44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	38.150,20	36.000,00	60.942,08	159,74	169,28

6. – 46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	33.661,46	4.000,00	35.802,87	106,36	895,07
7. – 47	TROŠKOVI ZAPOSLENOG OSOBLJA	436.934,66	436.000,00	661.768,22	151,46	151,78
	Bruto plaće i ostale naknade, doprinosi na bruto	436.934,66	436.000,00	661.768,22	151,46	151,78
8. – 7	OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.543,12	2.500,00	30.295,15	855,04	1.211,81
	Ostali poslovni rashodi	83,45	1.000,00	30.036,55	35.993,47	3.003,66
	Financijski, izvanredni	3.459,67	1.500,00	258,60	7,47	17,24
	UKUPNI RASHOD 1. do 8.	2.903.143,90	2.563.300,00	2.827.999,91	97,41	110,33
POSLOVNI PRIHODI						
I. – 75	Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio	1.977.392,25	2.055.000,00	2.028.335,39	102,58	98,70
1.	Skupljanje i pročišćavanje - varijabilni dio	1.240.380,45	1.270.000,00	1.315.246,53	106,04	103,56
2.	Skupljanje i pročišćavanje - fiksni dio	117.655,00	120.000,00	145.916,00	124,02	121,60
3.	Fiksni i varijabilni dio od korisnika bez potpunog mjerenja potrošnje	22.811,00	30.000,00	28.811,61	126,31	96,04
4.	Usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	483.345,80	495.000,00	359.961,25	74,47	72,72
5	Ostale usluge u domeni pružanja vodnih usluga javne odvodnje	113.200,00	140.000,00	178.400,00	157,60	127,43
II. - 75,77,78	Ostali poslovni prihodi	569.603,77	512.000,00	531.384,33	93,29	103,79
1.	Sufinanciranje poslovanja - redovno (Grad Pazin)	-	210.000,00	-	0,00	0,00
2.	Amortizacijska sredstva Hrvatskih voda	322.146,00	290.000,00	178.981,74	55,56	61,72
3.	Prihod namjenske naknade za pokriće troškova izrade studije EU	237.260,16		350.393,26	147,68	0,00
4.	Ostali prihodi (financijski i izvanredni)	10.197,61	12.000,00	2.009,33	19,70	16,74
III.	UKUPAN PRIHOD (I. + II.)	2.546.996,02	2.567.000,00	2.559.719,72	100,50	99,72
	BRUTO DOBIT/ GUBITAK	- 356.147,88	3.700,00	- 268.280,19	75,33	- 7.250,82

U cilju ostvarenja planiranog pozitivnog rezultata poslovanja u 2020. godini, odnosno minimalne dobiti iskazane u stupcu 4. gornje Tablice procijenjen je red veličina mogućih ostvarenih troškova i pokrića kroz ostvarene prihode za 2020. godinu.

RASHODI

S obzirom da nije bilo moguće utjecati na pojedine troškove kao što su: utrošeni materijal usluge tekućeg i investicijskog održavanja, neke od komunalnih usluga i dio ostalih usluga, troškovi zaposlenih radnika i ostali poslovni rashodi u 2020. godini nije se ostvario financijski plan te je Društvo ostvarilo gubitak u poslovanju.

Uspoređujući financijske pokazatelje poslovanja za 2020. godinu s planiranima, razvidno je da su ostvareni troškovi veći za 10,33%, a prihodi manji za 0,28%, što je rezultiralo ostvarenju gubitka u iznosu od 268.280,19 kuna. U odnosu na ukupno ostvarene troškove u 2019. godini, u 2020. godini ostvaren je minimalan pad od 2,59% dok su se prihodi u odnosu na ostvarene u 2019. godini povećali za 0,5% .

U nastavku obrazložimo pojedine skupine troškova od utjecaja na ostvareni rezultat poslovanja:

U skupini konta **40 - materijalni troškovi**, ukupno su povećani u odnosu na ostvarene u 2019. godini za 8,37 %, u odnosu na planirane za 26,31% s najvećim udjelom utrošenog materijala i energije za redovno funkcioniranje UPOV-a Pazin koji pokazuju povećanje od 32,45% od planiranog.

U skupini konta **41 - troškovi usluga**, ukupni troškovi u 2020. godini su neznatno smanjeni u odnosu na ostvarene u 2019., iako su se povećali u odnosu na planirane za 4,88%. Najveće odstupanje evidentira se na kontu – 412 za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to povećanje od 440,40%, a odnosi se na održavanje i popravak te rezervne dijelove UPOV- a. Pozicija komunalne usluge, utrošena voda, zbrinjavanje otpada povećala se za 9,53% radi povećanog opsega odvoza i zbrinjavanja mulja na odlagalište Griža, Buzet.

U skupini konta **42 - troškovi ostalih usluga**, ukupno su troškovi smanjili su se za 10,62% u odnosu na ostvarene u 2019. godini ali su se povećale za 38,79% od planiranih prvenstveno radi troška ugovorenih administrativnih, pravnih, računovodstvenih i tehničkih usluga između trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. i Usluga d.o.o. te radi povećanja troškova prikupljanje naknade po fakturiranoj naknadi za otpadne vode.

U skupini konta **43 – amortizacija materijalne i nematerijalne imovine**, smanjeni su troškovi amortizacije na 59,71% od ukupno planiranih radi smanjenja amortizacije u dijelu kanalizacijskih kolektora na 1% i na amortizaciju UPOV- a na 1 % u cilju smanjenja troškova. U odnosu na 2019. godinu iskazuje se 54,62% manji iznos amortizacije.

U skupini konta **44 - naknade troškova radnika i ostala materijalna prava radnika**, ukupni troškovi su povećani za 69,28% radi zapošljavanja pravnika u listopadu 2020. godine, kao zamjene za porodiljni dopust, diplomiranog inženjera građevine u listopadu 2020. godine te ekonomiste u prosincu 2020. godine, a sve u cilju realizacije projekata sufinanciranih iz Plana upravljanja - redovnog programa Hrvatskih voda i pripreme projekta izrade studijsko - tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova.

Kao balans povećanju ovih troškova, smanjit će se trošak administrativnih, pravnih, računovodstvenih i tehničkih usluga koje Društvo plaća trgovačkom društvu Usluga d.o.o.

Ostali poslovni rashodi ostvareni su više od onih u 2019. godini za 855% i više od planiranih za 1.211,81%. Financijske rashode čine troškovi kamata, a izvanredni rashodi odnose se na neotpisanu vrijednost i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine, te na vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca. Ovi troškovi, zbog svoje veličine, ne utječu značajno na strukturu troškova.

Na osnovu ostvarenih troškova za razdoblja izvještavanja može se zaključiti da u obavljanju djelatnosti Društva nastaju troškovi na koje se ne može značajnije utjecati (zbrinjavanje i prijevoz mulja, električne energije, dehidracija mulja), koji nastaju iz kontinuiranog obavljanja vodnih usluga javne odvodnje te rada na aktivnostima njihovog budućeg razvoja.

PRIHODI

Ukupan prihod ostvaren u 2020. godini veći je za 0,5% u odnosu na ostvareni u 2019. godini i za 0,28% manji od planiranog. Sastoje se od usluga skupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama, sredstva amortizacije za izgradnju vodnih građevina koje sufinanciraju Hrvatske vode, prihoda od namjenske naknade za razvoj za pokriće troškova izrade STD – studijsko tehničke dokumentacije EU te ostalim prihodima.

Odlukom o povećanju cijena vodne usluge odvodnje javne od rujna 2020. godine očekivao se porast poslovnih prihoda koji je izostao zbog novonastale situacije u vezi COVID - 19 bolesti.

U nastavku obrazložimo pojedine skupine prihoda od utjecaja na ostvareni rezultat poslovanja:

Vodne usluge : skupljanje i pročišćavanje - varijabilni i fiksni dio ostvaruju se na temelju važećih cijena propisanih Odlukom o cijeni usluge javne odvodnje i ukupno iznose 2.028.335,39 kuna što je 98,70% ostvarenih prihoda od planiranih, te u odnosu na ostvarene u 2019. godini u 2020. godini minimalan je rast od 2,58%.

Smanjene su usluge pražnjenja, odvoza i pročišćavanja, odvoza i pročišćavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama zbog pada turističke djelatnosti najma kuća za odmor i smanjenih aktivnosti u svim turističkim djelatnostima na području djelatnosti. Uzrok pada prihoda je situacija u vezi COVID - 19 bolesti, te je na toj poziciji ostvaren manji prihod u iznosu od 72,72% od planiranog, odnosno 74,47% od ostvarenog u 2019. godini.

Društvo ima sklopljene Ugovore o poslovnoj suradnji za vođenje projekata projektiranja i izgradnje s okolnim općinama. Prihodi od poslovne suradnje dani su na pregled u sljedećoj tablici.

Tablica broj 8.: Prikaz ostvarenih prihoda Ugovora o poslovnim suradnjama u 2020. godini

Redni broj	JLS	Poslovna suradnja – vođenje projekta za 2020. godinu	Upravljanje vodnom građevinom	UKUPNO
1.	Općina Gračišće	12.000,00		12.000,00
2.	Općina Lupoglav	24.400,00		24.400,00
3.	Općina Karojba	21.600,00		21.600,00
4.	Općina Motovun (upravljanje UPOVom)	24.000,00	32.400,00	56.400,00
5.	Općina Tinjan	30.000,00		30.000,00
6.	Općina Žminj	24.000,00		24.000,00
7.	Općina Cerovlje	10.000,00		10.000,00
UKUPNO		146.000,00	32.400,00	178.400,00

U 2021. godini Ugovori o poslovnoj suradnji za vođenje projekata projektiranja i izgradnje s okolnim općinama povećavaju se ovisno o obimu poslova i projekata.

Kako bi se ostvarilo poslovanje bez gubitka, u 2020. godini planirano je sufinanciranje rada UPOV-a Pazin u iznosu od 210.000,00 kuna od strane Grada Pazina. Radi nedostatka sredstava u proračunu Grada Pazina planirana sredstva za sufinanciranje nisu ostvarena.

Prihod ostvaren od namjenske naknade za pokriće troškova izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra), ostvaren je kroz naplatu naknade za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Pazina, općina: Lupoglav, Tinjan, Gračišće, Cerovlje, Motovun, Karojba i Sveti Petar u Šumi i Općine Žminj, prema Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje (NN 104/19) koja je stupila na snagu 31. 10. 2019. godine. Ostvareni prihod u 2020. godini u odnosu na ostvareni prihod u 2019. godini prikazuje povećanje od 47,68%.

Priznati **prihodi iz sredstava amortizacije** za izgradnju koju sufinanciraju Hrvatske vode ostvareni su za 75,44% manje u odnosu na 2019. godinu zbog smanjenja amortizacijskih stopa, sukladno odluci uprave.

Na poziciji **ostali prihodi (financijski i izvanredni)** ostvareni su prihodi od naknada šteta s temelja osiguranja, manja su u 2020. godini od planiranih za 83,26%, odnosno za 80,3% u odnosu na ostvarene u 2019. godini.

Obzirom da nije bilo moguće utjecati na novonastalu situaciju uzrokovanu bolesti COVID – 19, te na neke troškove kao što su: materijalni troškovi, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga i dio ostalih usluga te troškova zaposlenih Društvo nije ostvarilo prihod kojim bi pokrilo ukupne troškove i time je Društvo u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 268.280,19 kuna.

4. IZVJEŠTAJ UPRAVE

4.2. Osvrt na poslovanje Društva do 2020. godine

Tablica broj 9. Prikaz rezultata od 2006. - 2020. godine

GODINA	REZULTAT POSLOVANJA	AMORTIZACIJA	STOPA AMORTIZACIJE	SUFINANCIRANJE GRAD PAZIN
2006	-28.484	452.719	5,00%	500.000
2007	39.665	457.559	5,00%	500.000
2008	158	397.457	5,00%	409.836
2009	-256.163	392.223	5,00%	400.000
2010	-331.848	396.581	5,00%	325.203
2011	-721.463	395.201	5,00%	
2012	-772.366	395.201	5,00%	
2013	-307.171	147.313	5,00%	300.000
UKUPNO 06-13	-2.377.672	3.034.254		2.435.039
2014	-238.687	378.562	2,50%	300.000
2015	12.145	378.562	2,00%	300.000
2016	1.541	387.371	2,00%	95.000
2017	-248.242	388.847	2,00%	
2018	-118.927	394.211	2,00%	
2019	-356.148	411.429	2,00%	
2020	-268.280	400.683	1,00%	
UKUPNO 14-20	-1.216.598	2.739.665		695.000

Od svog početka rada 2006. godine u sklopu trgovačkog društva Usluga d.o.o., pa sve do osnivanja, 1. ožujka 2014. godine te nakon osnivanja društva Usluga odvodnja d.o.o., do 31. prosinca 2020. godine, Društvo posluje sa smanjenim, nedovoljnim, potrebnim financijskim sredstvima.

Do 2014. godine negativan rezultat i nesolventnost djelatnosti odvodnje anulirala se je ostalim komunalnim djelatnostima unutar trgovačkog društva Usluga d.o.o koje su bile uglavnom pozitivnog poslovanja, a nakon 2014. godine osnivanjem novog trgovačkog društva (podjela sa osnivanjem), neke potrebne aktivnosti nisu se mogle ostvariti, kao npr.:

- telemetrija i automatika crpnih stanica,
- snimak katastra septičkih jama,
- nastavak investicija na razdjelnoj odvodnji,
- spoj na odvodnju preostalih dijelova grada (Antuna Kalca, Dražej, dio ulice Dubravica, dio Štefanije Ravnić, most Vršić...),
- izgradnja potrebnih ispusta – separatora (oborinske) odvodnje,
- zapošljavanje potrebnih kadrova za projekt aglomeracije Središnja Istra,
- snimak starije, izgrađene, gradske odvodnje i drugo.

Društvo je u cijelom periodu obavljalo samo najnužnije radnje iz tekućeg poslovanja.

Od osnivanja Društva, smanjena je i amortizacija osnovnih sredstava sa zakonskih 5%, Odlukom uprave na 2,5% u 2014. godini, u 2015. godine dodatno je smanjena na 2 %, a od 2020. godine do danas amortizacija iznosi 1%, sa mogućim očekivanim rizikom nemogućnosti obnavljanja opreme, strojarskog i građevinskog dijela UPOV-a u narednom razdoblju, ali s manjim negativnim rezultatom.

Uz maksimalnu štednju, samo najnužnije održavanje, sa nedostatnim kadrom, Društvo očekuje provođenje novih zakonskih odredbi te pripajanje jedinstvenom javnom isporučitelju vodne usluge na uslužnom području.

Osnovni pokazatelji iz Tablice broj 9., sugeriraju moguću nelikvidnost i nesolventnost Društva, te ukupno negativno poslovanje od – 3.594.270 kuna, ukupna izdvojena amortizacija od 5.773.919 kuna, ukupno sufinanciranje Grada Pazina 3.130.039,00 kuna.

Ciljevi Društva unatoč negativnom rezultatu poslovanja po pitanju zaštite okoliša ostvareni su, dok se po pitanju financijskog poslovanja ponavlja negativni rezultat, koji je posljedica nedovoljne cijene vodne usluge javne odvodnje. Zadnjih godina uzrok je gospodarenje otpadnim muljem iz procesa pročišćavanja i prijevoz značajnih količina mulja na razna odlagališta u Istri, praćen uvijek s nedovoljno iskorištenim kapacitetom industrijske zone „Pazinka“ I-II, gdje je cca 10000 – 12000 m³ nedostatnih m³ godišnje, što u financijskim sredstvima predstavlja cca 900.000,00 kuna.

Potrebno je napomenuti i da se investicije na području Grada Pazina realiziraju bez sufinanciranja Grada Pazina, u tijeku vođenja, izrade i provedbe projektne dokumentacije i izgradnje komunalne vodne infrastrukture.

4.3. Poslovanje Društva u 2020. godini

Odgovornim i transparentnim poslovanjem Društvo nastavlja svoju temeljnu zadaću pružanja učinkovite, visokokvalitetne usluge javne odvodnje. Također, zadržalo je i svoju dobru likvidnost unatoč nedovoljnoj cijeni javnih usluga koje pruža i stalnom nedostatku sredstava od strane JLS. Poslovanje u 2020. g. stvarno je bilo izazovno, ali i planirano predvidivo.

U provedbi redovnog programa Hrvatskih voda za 9 JLS, (Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Pazin, Sv. Petar u šumi, Tinjan i Žminj) te provedbi projekta EU aglomeracije Središnja Istra (procijenjen na sadašnjih 840.000.000,00 kn) dugoročno se doprinosi zaštiti i unapređenju okoliša, te čuvanju i poboljšanju standarda života svih građana, a time podređeno i unapređenju vlastitog poslovnog ugleda.

Uz sav trud djelatnika (dežurstva, univerzalnost u izvršavanju poslovnih zadataka, intelektualni rad, racionalnost i štednju...) negativan poslovni rezultat ostvaren je i u 2020. godini.

Ciljane mjere poput optimalnog korištenja vlastitih financijskih resursa, kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima te upravljanje troškovima nisu bile dovoljne da bi se ostvario pozitivan poslovni rezultat.

Poslovanje se u 2020. godini unutar Usluga odvodnja d.o.o. uvijek može podijeliti na tekuće poslovanje, redovni program Hrvatskih voda i EU program. Minus u poslovanju stvara se unutar tekućeg, osnovnog poslovanja.

Tekuće poslovanje Društva svodi se na rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina, koji je uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Projektirani kapacitet I. faze izgrađenosti je 7000 ES (ekvivalent stanovnika), a trenutni kapacitet je cca 5300 ES.

Analize ulazne i izlazne otpadne vode na pokazatelje onečišćenja sukladno izdanoj vodopravnoj dozvoli obavljaju se četiri puta godišnje. Iz navedenih analiza i redovitih inspekcijskih nadzora vidljivo je da je efikasnost rada UPOV-a odlična. Unatoč smanjenoj amortizaciji i nedostatnim financijskim sredstvima UPOV Pazin pokazuje izvanredne rezultate kvalitete izlazne otpadne vode. Prema analitičkim izvješćima postotak smanjenja ulaznog opterećenja KPK (kemijska potrošnja kisika) i BPK (biokemijska potrošnja kisika) iznosi 97,15 % odnosno 96,90 %, dok Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda određuje najmanje opterećenje od 75, odnosno 70 posto za navedene pokazatelje. Iz navedenog proizlazi da je UPOV Pazin uređaj 2. stupnja pročišćavanja, a ima rezultate uređaja 3. stupnja.

Jednom godišnje, u skladu sa zakonskom regulativom, vodopravna inspekcija definira primjenu korekcijskog koeficijenta (k_2) za obveznike koji su priključeni na sustav javne odvodnje, a na temelju kojeg kućanstva plaćaju naknadu za zaštitu voda. Posljedica dobrog rada UPOV – a jest direktan utjecaj na smanjenje navedene naknade sa 0,90 na 0,30 kn/m³ u 2019. godini te sa 0,30 na 0,20 u 2020. godini.

Godišnji prihvati svih fekalnih i djelomično oborinskih voda na UPOV Pazin u 2020. godini iznosio je cca 225.600 m³.

Unatoč dobrim rezultatima UPOV – a na pročišćavanju otpadnih voda kućanstava priključenih na sustav javne odvodnje, važno je napomenuti da uređaj pročišćava i otpadne vode septičkih i sabirnih jama sa područja Grada Pazina i svih okolnih 8 općina. Navedena činjenica dodatno opterećuje već zastarjeli sustav i opremu, a s obzirom da je uređaj u funkciji 24 sata, mogućnost za eventualne poteškoće i kvarove u radu uvijek postoji.

Obzirom da sustav radi na bazi aktivnog mulja, poteškoće se javljaju i u smislu povećanja količine aktivnog mulja, te povećanja troškova njegove obrade i zbrinjavanja, u koje nisu uključeni troškovi potrebnog radnika.

U 2020. godini i početkom 2021. godine od većih radova obavljen je servis centrifuge te zamjena spojke na uređaju za dehidraciju mulja. Također, obavljen je servis i zamjena dvaju kompresora/puhala, te servis i zamjena fine automatske rotacione ulazne rešetke. Isto tako zamijenjen je i pogonski elektro-uređaj pokretne rampe. U 2021. godini preostaje za zamijeniti membrane kisika i servisirati/zamijeniti roto – mat (pjeskolova i mastolova) koji nisu nikada do sada mijenjani. Posljednje, ostaje za zamijeniti i dvije pH sonde (u egalizacijskom bazenu i u izlazno – mjernom kanalu), jednu oxi sondu (u izlazno – mjernom kanalu) te vijak centrifuge.

Zastarjelost softvera iziskuje potpunu izradu nove SCADE (nadzorno – upravljačkog sustava) te nabavku novog panela sa programom upravljanja za PLC u upravljačkom ormaru.

Sve veći broj crpnih stanica (6) zahtijeva uvođenje telemetrijskog praćenja rada istih da ne bi, zbog istovremenog uključivanja dvije ili više crpnih stanica, došlo do hidrauličkog udara na otpadne vode, što može poremetiti rad UPOV-a.

Gospodarenje otpadom (muljem) iz UPOV – a predstavlja značajno velik trošak za kojeg Društvo nema dovoljno prihoda. U 2019. i 2020. godini navedeni trošak se višestruko povećao, a vidljivo je da će se u 2021. godini nastaviti takav trend, što samo povećava potrebu za dodatnim prihodima.

Iz svega rečenog proizlaze sljedeći zaključci:

1. Tekuće poslovanje uzrokuje gubitak u poslovanju Društva ponajprije radi nedostataka planiranih prihoda predviđenih Studijom i projektom rada UPOVa koji su trebali dolaziti od tada aktivne tekstilne industrije u zoni „Pazinka“ I-II. Nedostatak od planiranih 900.000,00 – 1.000.000,00 kuna godišnje potencijalno jest (djelomično ili u manjem obimu) nadoknativ, ali veći dio planiranih sredstava konstantno nedostaje.
2. Tekuće poslovanje uzrokuje gubitak u poslovanju Društva radi neekonomične cijene vodne usluge. Konkretno, gospodarenje otpadom iz UPOV-a Pazin odnosno muljem koji nastane iz procesa pročišćavanja otpadnih voda i njegovo zbrinjavanje predstavlja značajni trošak za koji Društvo nema dovoljno prihoda. U 2018. godini je to bilo djelomično, a u 2019. i 2020. godini se to pokazuje u potpunosti.
3. Gubitak ne nastaje kroz angažman Društva za redovne investicije, tj. kroz investicije koje se sufinanciraju iz redovnog programa Hrvatskih voda i EU programa. Društvo aktualno radi na 12 projekata izrade projektne dokumentacije i izgradnje sustava javne odvodnje što kroz redovni program, što putem Eu programa Središnja Istra, procijenjenog na 840.000.000,00 kn.

Finalno se zaključuje da je za adekvatno funkcioniranje UPOV- a, učinkovito zbrinjavanje mulja i rješavanje višegodišnjeg negativnog poslovanja nužno osigurati financijska sredstva koja su Društvu neophodno potrebna.

Sukladno navedenom, a zbog gubitka u poslovanju u prethodne četiri godine koje je uzrokovano gubicima u tekućem poslovanju, ovlašteni revizor u svom je izvješću o financijskom poslovanju dao mišljenje s rezervom.

4.4. Značajni poslovni događaji nakon poslovne godine i plan razvoja

U 2021. godini nastavlja se sa realizacijom projekata, projektiranjem i izgradnjom svih sustava odvodnje i pročišćavanja koji su započeti u 2019. i 2020. godini, te se planiraju novi projekti.

4.4.1. GRAD PAZIN – Gradnja kanalizacijskog kolektora i rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Rijavac

Nastavno na točku 2.1.1. gradnja je okvirnim ugovorom predviđena u tri faze kroz tri godine.

Ovisno o mogućnosti sufinanciranja iz Hrvatskih voda moguća je i skraćena dinamika izvođenja radova. U 2021. godini Hrvatske vode sufinanciraju izgradnju predmetnog sustava sa 1.000.000,00 kuna (80%), broj Ugovora kod Društva 8-3/21 (KLASA: 325-04/21-02/0000017, URBROJ: 374-23-3-21-1 od 03.02.2021. godine).

Ugovorom o izvođenju radova i terminskim planom predviđen je kraj radova 1. faze do 17. kolovoza 2021. godine. Produljenja roka moguća su radi teškog terena i ovisno o osiguranju dodatnih sredstava

rebalansom proračuna Hrvatskih voda te prijavi projekta na sufinanciranje od strane Nacionalnog programa za oporavak i otpornost od strane Hrvatskih voda.

4.4.2. GRAD PAZIN - Izrada idejnog i glavnog projekta razdvajanja sustava mješovite odvodnje sanitarnih voda Muntriljske ulice – centra Grada Pazina

Nastavno na točku 2.1.2. projekt je i dalje u fazi izrade. Dostavljena tri varijantna rješenja dana su Gradu Pazinu na razmatranje i odlučivanje o finalnoj verziji projektne trase, međutim zaključno sa datumom predaje ovoga Izvješća trasa nije definirana, niti je izdatak izrade projektne dokumentacije stavljen u gradski proračun. Zbog nedostatka financijskih sredstava, a obzirom da projekt nije uvršten u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2021. godinu, jer se radi o projektu koji uključuje oborinsku odvodnju, planira se projekt u ovoj fazi razraditi do razine idejnog projekta.

4.4.3. OPĆINA GRAČIŠĆE – Izgradnja sustava odvodnje u naselju Mandalenčići u Općini Gračišće

Nastavno na situaciju opisanu u točki 2.1.6., projekt je u fazi potpisivanja Aneksa ugovora s PRONGRAD d.o.o. u svrhu izrade izmjena i dopuna idejnog projekta koje su neophodne radi potrebnih ispravaka katastarske podloge uzrokovane izmjenom stanja na terenu i projektiranja trase tlačnog voda crpne stanice u Levinima.

Do kraja 2021. godine očekuje se dobivanje pravomoćne građevinske dozvole.

4.4.4. OPĆINA KAROJBA – Projekt izrade projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje i pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Općine Karojba- I faza

Realizacija projekta je u tijeku. 30. prosinca 2020. godine Općina Karojba poslala je zahtjev za produženjem Ugovora o sufinanciranju izrade projektne – tehničke dokumentacije izgradnje kanalizacije u naselju Karojba za dodatnih šest mjeseci odnosno do 31.07.2021.g. Očekuje se odgovor od PT2 u budućem periodu. Projekt je u fazi dobivanja lokacijske dozvole, a za uspješno povlačenje sredstava preko prijavljenog projekta potrebno je ishodovati građevinsku dozvolu.

4.4.5. OPĆINA MOTOVUN - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Gradiziol – II faza i Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo- III faza

S obzirom na iznesene posebne uvjete u točki 2.1.19., započet je postupak sagledavanja predviđenih troškova izrade projektne dokumentacije i mogućnosti financiranja budućih troškova gradnje kanalizacijskog sustava u cijeloj starogradskoj jezgri Motovuna. Društvo je u fazi iznalaženja sredstava za financiranje sveobuhvatne rekonstrukcije starogradske jezgre, u suradnji s općinom.

Radi se o iznimno velikim dodatnim sredstvima za koje je potrebno okupiti raznovrsne struke i osigurati financiranje iz različitih izvora.

Očekuje se saznati detalje oko financiranja navedenih projekata i uključenja raznih dionika kroz 2021. godinu.

4.4.6. OPĆINA TINJAN – Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan – I. faza

Svi projekti s područja Općine Tinjan uvršteni u Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda za 2021. godinu, te je sa Hrvatskim vodama 15. ožujka 2021. godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Tinjan, KLASA: 325-04/21-02/0000078, URBROJ: 374-23-3-21-1 (broj ugovora kod Društva: 14-2/21), na iznos od 304.000,00 kuna.

U 2021. godini dodatno je izrađeno geodetsko snimanje kritičnih kućanstava (u denivelacijama i sl.) kako bi se što detaljnije i objektivnije isplaniralo njihovo spajanje na mrežu. Također, uslijed saznanja da je starogradska jezgra Općine Tinjan u zoni arheološke zaštite te da može bitno ima konzervatorski osjetljivo podzemlje, u dogovoru s predstavnicima Općine odlučeno je izdvojiti predmetnu zonu iz sadašnjeg projekta Tinjan I i predložiti je za zasebno sufinanciranje u sklopu redovnog programa Hrvatskih voda u 2022. godini.

4.4.7. OPĆINA TINJAN - Izrada Idejnog projekta sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Muntrilj - 1. faza na području Općine Tinjan

Realizacija projekta je u tijeku. U 2020. godini realizirano je 10.176,00 kuna, dok se u 2021. godini planira realizirati preostalih 190.000,00 kuna. Nakon dugog pregovaranja, uspješno je dogovoreno sa Županijskom upravom za ceste, na inzistiranje Općine Tinjan, provođenje postupka evidentiranja realnog stanja ceste u naselju Muntrilj, po kojoj će se u budućnosti u najvećem dijelu realizirati izgradnja predmetnog sustava javne odvodnje. Po dovršetku navedenog postupka, pristupiti će se finalizaciji idejnog projekta i davanju istog na izdavanje posebnih uvjeta i dobivanje lokacijske dozvole.

4.4.8. OPĆINA ŽMINJ – Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj - Lukovica II. faza i izmjena projektne dokumentacije UPOV – a Žminj

Kroz 2021. godinu izraditi će se izmjene projektne dokumentacije obaju projekata, koje će se potom kandidirati za sufinanciranje od strane Hrvatskih voda. Obzirom se rebalans HV – a iskustveno usvaja u zadnjem kvartalu godine, očekuje se potencijala prijava za izgradnju ili krajem 2021. ili u 2022. godini.

4.4.1. Studijsko-tehnička dokumentacija na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)

U 2021. godini nastaviti će se proces izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz fondova EU.


Cilj projekta je usklađenje s HR i EU zakonodavstvom (Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 1998/83/EZ i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ koji su sadržani u Strategiji upravljanja vodama (Hrvatske vode, ožujak 2009.), Planu upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16), Zakonu o vodama (NN 66/2019) i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/2009, 56/2013, 154/2014, 119/2015, 120/16, 127/17 i 66/19), Zakonom o vodi

za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18), kao i Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15) koji je novela Plana provedbe vodnocomunalnih direktiva (studenj 2010.) kroz:


- Osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju;
- Očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša;
- Unapređenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda;
- Pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš;
- Stvaranje učinkovitog sustava za pružanje vodnih usluga
- Poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva.

Slika 1. Područje obuhvata projekta

Projekt je lociran u obalnom dijelu Republike Hrvatske, u Istarskoj županiji (Središnja Istra) na području Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj.



Slika. 2. Planirani razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda



Specifični ciljevi:

- Pripremiti projektnu dokumentaciju za investicijske projekte voda i otpadnih voda za financiranje i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i pravnom stečevinom Europske unije,

Ključni rezultati:

Rezultati koji će se ostvariti su, kako slijedi:

- Konzultant će prirediti studijsko-projektnu dokumentaciju (Studije izvodljivosti, dokumente procjene utjecaja na okoliš – EOPUO; SUO (ako bude potrebna) i svu ostalu potrebnu tehničku

dokumentaciju: HMM – hidraulički modeli vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja) sukladno regulativi EU, koja će biti pozitivno ocjenjena od neovisnih recenzenta (Jaspers tim), te prihvaćena za sufinanciranje od strane nadležnih nacionalnih tijela i od strane Europske komisije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kao dodatna vrijednost kroz blisku suradnju i kontakte između Konzultanta i krajnjeg korisnika tijekom provedbe ugovora:

- *Ojačan tehnički kapacitet, stečeno iskustvo i znanje krajnjeg korisnika.*

Aktivnosti u projektu

Uvodne aktivnosti

Mobilizacija i uvodne aktivnosti

Prikupljanje i pregled podataka i dokumentacije

Priprema uvodnog izvještaja

Faza 1: Studijska dokumentacija

Aktivnost A. Analiza postojećeg stanja

Aktivnost B. Analiza potreba

Aktivnost C. Određivanje obuhvata projekta

Aktivnost D. Priprema varijanti tehničkih rješenja

Aktivnost E. Procjena utjecaja na okoliš

Aktivnost F. Planovi provedbe i nabave

Aktivnost G. Financijska i ekonomska analiza

Aktivnost H. Studija izvodljivosti.

Aktivnost A. Analiza postojećeg stanja

Za analizu postojećeg stanja procijenjeno je postojeće stanje na području projekta. Analizirana je sva dostupna dokumentacija koja se odnosi na upravljanje vodama i vodnu infrastrukturu i ocijeniti će se njena relevantnost s obzirom na njenu usklađenost sa zahtjevima Europske unije i Kohezijskog fonda.

Analiza osnovnog stanja je provedena za sljedeća područja:

- Opskrba pitkom vodom: infrastruktura, usluge i postojeći planovi
- Odvodnja otpadnih voda: infrastruktura, usluge i postojeći planovi
- Pročišćavanje otpadnih voda: infrastruktura, usluge i postojeći planovi
- Institucionalni ustroj
- Socijalno-ekonomski podaci i priuštivost.

Aktivnost B. Analiza potreba

Analizom potreba određeni su strateški ciljevi projekta, pojedinačno potrebe u sektoru vodoopskrbe, zaštite resursa podzemne vode te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Temeljem usvojene procjene razvoja područja i oscilacije broja potrošača te usvojenih izračunatih normi potrošnje vode, izvršen je izračun projekcija potražnje za uslugama za planirani projektni period na području predloženog obuhvata.

Aktivnost C. Određivanje obuhvata projekta

Na temelju analize utjecaja na resurse podzemnih voda analizom utjecajnih faktora opterećenja naselja, zona sanitarne zaštite, ranjivosti te utjecaja veličine i udaljenosti od crpilišta određen je prioritetni obuhvat projekta.

Opterećenje naselja odnosi se na broj ES – ekvivalent stanovnika prema kategorijama stanovništva, gospodarstva i turizma.

Zonama sanitarne zaštite naseljima je definirana pripadnost zonama i pripadajući faktor zone.

Područje obuhvata projekta podijeljeno je u pet kategorija ranjivosti. Najranjivija područja su najosjetljivija na negativan utjecaj s površine odnosno otpadne vode uzimanjem u obzir geološke građe vodonosnika, stupnja okršenosti i nagiba terena i količina oborina.

Aktivnost D. Priprema varijanti tehničkih rješenja

Ovom aktivnosti daje se pregled varijantnih rješenja po Jedinicama lokalnih samouprava u cilju iznalaženja optimalnog rješenja odvodnje za predmetno područje.

Također dan je pregled rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih s njihovom prioritizacijom i u učincima koje imaju na podzemne vode predmetnog područja.

Provedba ostalih aktivnosti slijedi sukladno projektnom zadatku.

Institucionalni aspekti

Institucionalni i pravni aspekt isporučitelja usluga

- institucionalni okvir,
- upravljanje i pravni statuti sadašnje vodoopskrbe, odvodnje površine vode i sustava otpadne vode,
- sustav za izdavanje i naplatu računa,
- sustav za upravljanje informacijama i praćenje operativnih podataka,
- sustav za rješenja za regulaciju kvalitete i cijene usluga.

Tehnički aspekti isporučitelja usluga

- brojnost osoblja vodoopskrbe, oborinske odvodnje i sustava otpadne vode,
- ocjena kapaciteta za rad i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Financijski aspekt isporučitelja usluga

- financijski okvir će se utvrditi na temelju pregleda računovodstvenih dokumenata (podaci će biti prezentirani u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima);
- specifikacija prihoda i rashoda (kako bi se analizirala operativna učinkovitost i pokrivenost troškova te uspostavila pouzdana osnova za financijske projekcije);
- Procjena razine potraživanja računa, obveza i otplata dugova biti će pregledana.

Socijalno - ekonomski aspekti

Cilj aktivnosti je uspostaviti solidno osnovno stanje za socijalno-ekonomske aspekte s naglaskom na:

- procjenu godišnjih primanja i rashoda kućanstva i povezane procjene priuštivosti uzimajući u obzir potencijalna buduća povećanja tarife i povrat troškova
- procjenu socijalno-ekonomskih karakteristika kućanstva
- dinamični model koji pokazuje dostupnost sadašnjih i budućih usluga vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u projektnom području
- definirati jasnu tarifnu politiku uz dužno poštivanje principa priuštivosti i potpunog povratka troškova.

Studija izvodljivosti ima za cilj pokazati da se izabrana rješenja za kratkoročna ulaganja uklapaju u dugoročan razvoj te da su to najprihvatljivija rješenja kako s tehničko – tehnološkog tako i s financijsko - ekonomskog odnosno društvenog aspekta te okolišnog aspekta s utjecajem klimatskih promjena, prilagodbom i ublažavanjem istih (posebice sprječavanja hazarda prirodnih pojava koji mogu imati ekstremno utjecaj na vodno-komunalnu infrastrukturu).

Prije vrednovanja tehničko-tehnološkog rješenja i troškova predloženih investicija, procijenit će se sve postojeće podloge i zahtjeve za nove investicije i njihovu relevantnost u odnosu na zahtjeve projekta propisane od strane Europske unije.

Već u ovoj fazi analiziraju se financijski uvjeti Naručitelja IVU Usluga odvodnja d.o.o. Pazin kao i ostalih partnera u projektu IVU Istarski vodovod d.o.o. Buzet i IVU IVS - Istarski vodo zaštitni sustav d.o.o. Buzet, sve u kontekstu i planirane integracije na uslužnom području, kako bi se ustanovio kapacitet za nova ulaganja, povezan s mogućnošću financiranja projekata od strane Korisnika, jer će isto morati biti razrađeno u okviru Aplikacije.

Analizira se socioekonomski kontekst, sadašnje stanje, kao i projekcije razvoja. To će uključivati projekcije gospodarskih kretanja, prognoze kretanja broja stanovnika i potražnje za vodom. Analiza postojećih cjenovnih politika i razina cijena bit će načinjena kao dio društveno-ekonomske studije/studije priuštivosti.

Investicijski plan fokusirat će se na identificiranje i analizu opcija razvoja, na temelju kojeg će se identificirati investicijski program kao ulazna vrijednosti za plan financiranja. Pažnja će se pokloniti makro-priuštivosti i transparentnom određivanju prioriteta projekata te postizanju investicijskog portfelja najmanjeg troška.

Na temelju prethodnoga, Konzultant će pregledati i dogovoriti s Naručiteljem skup strateških razvojnih ciljeva koje podržava okvirni plan financiranja.

Program se fokusira na provedbu fizičkih ulaganja. To ipak ne znači da se program temelji na ponudi, već vrijedi suprotno uz snažan naglasak na pristup temeljen na potražnji. To zahtijeva fokusiranje ne samo na fizičku infrastrukturu i tehničke potrebe, već i na mekše aspekte, napose priuštivost, prihvatljivost i spremnost na plaćanje za vodne usluge, kako bi razvoj bio priuštiv i održiv.

Kratkoročni investicijski plan fokusira se na one projekte koji mogu biti ostvareni do 2023. godine i koje Klijent može apsorbirati. Odabir projekata koji su dio ovog kratkoročnog plana bit će izvršen u bliskoj suradnji s Korisnikom i temeljit će se na zakonskim uvjetima, mogućnosti provedbe, ukupnim razinama ulaganja, sposobnosti apsorpcije, priuštivosti i održivosti.

Kroz Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi E-MV 01/19 za: "Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv.Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova"; detaljno su opisani sadržaj i obveze, aktivnosti i zadaci Konzultantu izvršitelju usluge za izradu predmetne studijsko-tehničke dokumentacije aglomeracije Pazin (Središnja Istra).

Obzirom da s 2021. godinom nastupila novo programsko razdoblje kroz Kohezijski fond EU s rokom povlačenja raspoloživih financijskih sredstava do 31.12.2030., moguće je donošenje novih EU regulativa (Direktiva i Uredbi) kojima će se urediti korištenje Strukturnih i Kohezijskog fonda EU.

Izvršitelj usluge upoznat je s navedenim navedeno i bit će spreman u okviru izvršenja ugovorne usluge usvojiti moguće promjene (izmjene i dopune ili potpuno nove) EU kao i HR regulative.

U slučaju da 2. okolišni postupak sa Studijom utjecaja na okoliš (SUO) Pazin (Središnja Istra) ne bude bio zakonski i okolišno potreban (ukoliko to nadležno ministarstvo MZOiE potvrdi kroz verifikaciju Elaborata zaštite okoliša), tada po Ugovoru o usluzi postoji mogućnost internog rebalansiranja financijske vrijednosti Ugovora o usluzi iz razloga kasnije nužno potrebne novelacije Studije izvodljivosti aglomeracije Pazin (Središnja Istra) radi usklađenja s pripremom Idejnih projekata s LD (obvezatno 100% riješeno za apliciranje) te Glavnih projekata s GD (obvezatno 100% riješeno za apliciranje) aglomeracije Pazin (Središnja Istra) (po planiranoj budućoj posebnoj javnoj nabavi za PTD projektno-tehničku, EU tender DON i aplikativnu dokumentaciju) te iz razloga usklađenja svih studijsko-tehničkih dokumenata s eventualnim novim Uputama EU i nacionalnih tijela za Operativno programsko razdoblje 2021 – 2027.

Studija će dati najoptimalnije tehničko rješenje izgradnje sustava odvodnje potkrijepljeno financijsko-tehničkom analizom.

Europski projekt trajat će do 2027. godine a planirana vrijednost projekta za sada iznosi okvirno preko 800 milijuna kuna. Studija ima za cilj razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i povećanje stupnja priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje.

Zbog kompleksnosti administrativno-pravnih te tehničko-tehnoloških poslova u izradi studijsko-tehničke dokumentacije bit će potrebno dodatno zapošljavanje kvalificirane radne snage.

U suradnji s Istarskim vodozaštitnim sustavom (IVS) i Istarskim vodovodom Buzet (IVB), studija i projektiranje aglomeracije EU Pazin postat će sastavni dio sustava odvodnje centrale Istre. U cilju efikasnosti i učinkovitosti poslovanja pronaći će se najbolje rješenje za budući model poslovanja i odabir nositelja sustava odvodnje između trgovačkog društva Usluga odvodnja, IVS-a i IVB-a.


Potrebno je sektor vodnih usluga objediniti, reorganizirati, uspostaviti uslužna područja, uvesti samo jednog javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području, uvesti jedinstvenu cijenu vodne usluge na uslužnom području te postići racionalno upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom. Reorganizacijom javnih isporučitelja vodnih usluga planira se postići njihova samoodrživost, financijska stabilnost i učinkovitost.

Zakonom su predviđene prethodne radnje za provedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području.

Na temelju Zakona o vodnim uslugama (NN broj: 66/19, novi zakon, na snazi od 18.07.2019) u tijeku je priprema Nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima (Vlada RH, radni nacrt od 29.10.2019.) sa pripadnom Kartom Nacrta uslužnih područja (HV, zadnja verzija 5.3, od 22.10.2019.).

Područje Istarske županije bilo bi prema Karti Nacrta uslužnih područja (HV, zadnja verzija 5.3, od 22.10.2019.) definirana kao uslužno područje 25.

Slika 3. Karta Nacrta uslužnih područja



4.5. Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Valutni rizik je rizik da će neka valuta imati manju ili veću vrijednost na tržištu u budućem vremenskom razdoblju te je kao takav vezan uz promjenu vrijednosti neke valute. Valutni rizik ugrožava društva koja su svojim poslovanjem povezana s inozemstvom.

Društvo u 2019. godini nije bilo izloženo valutnom riziku.

Kamatni rizik povezuje se s promjenjivim kamatnim stopama na tržištu kapitala. Društvo nije izloženo riziku promjene kamatnih stopa i nema kreditnu zaduženost.

Rizik likvidnosti i rizik tijeka gotovine određuje se kao opasnost od neusklađene dospelosti sredstava u tvrtkama, što za posljedicu može imati teškoće s likvidnošću u vidu nedostatka novčanih sredstava za podmirenje dospjelih obveza. Društvo ima rizik likvidnosti zbog načina financiranja i realizacije projekata i različitih izvora financiranja.

Društvo je poslovalo nesolventno u 2020. godini jer nije moglo pravovremeno podmirivati dospjele obveze iz dijela svog tekućeg poslovanja. Iz tog razloga Društvo nije tijekom 2020. godine redovno podmirivalo sve svoje kratkoročne obveze u zadanim zakonskim rokovima.

Zbog nedovoljnih prihoda po cijeni vodne usluge Društvo je u 2020. godini ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 268.280,19 kuna koji će se u narednim godinama morati nadoknaditi, što predstavlja određeni rizik poslovanja u narednom periodu.

Tijekom 2021. godine Društvo očekuje stabilizaciju prihoda na poziciji kanalizacijskog doprinosa i pročišćavanja otpadnih voda nakon prethodnog pada uvjetovanog smanjenjem intenziteta potrošnje vode uslijed pandemije.

Uprava Društva podnosi ovo Izvješće Skupštini Društva, a nakon donošenja Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu i Odluke o pokriću gubitka Uprava će Izvješće objaviti u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Narodne novine“ broj: 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18).

4.6. Prijedlozi Uprave za buduće poslovanje

Zaključno, a na temelju cjelokupne situacije predstavljene u ovom dokumentu, Uprava Društva predlaže poduzimanje sljedećih koraka u svrhu stabilizacije financijskog poslovanja, osiguranja povrata uložених sredstava kroz projekt EU aglomeracija Središnja Istra i sprječavanja nastupanja značajnih kvarova te posljedično ispuštanja otpadnih voda s UPOV – a Pazin u okoliš:

1. Dokapitalizacija Društva od strane JLS
 - iz razloga jer je to jedini i najispravniji model funkcioniranja i ulaganja na područjima JLS te
 - iz razloga izbjegavanja dvostrukog financiranja projekata potencijalno prihvatljivih za apliciranje na JASPERS odnosno iz razloga osiguranja buduće refundacije uložених sredstava
2. Povećanje naknade za razvoj sustava javne odvodnje sa sadašnjih 1,00 kn na 2,00 kune/m³, a u svrhu akumuliranja financijskih sredstava za financiranje izgradnje EU aglomeracije Središnja Istra
3. Preuzimanje investicija i održavanja oborinske, uz fekalnu odvodnju Grada Pazina od strane Društva u svrhu efikasnog i sveobuhvatnog provođenja infrastrukturnih projekata i rješavanja problema na terenu u sektoru javne odvodnje.
4. Rebalansom Grada Pazina osigurati nedostatna financijska sredstva od 700.000,00 kuna za žurno saniranje mosta Vršić, nastavak projektiranja razdvajanja sustava mješovite odvodnje u Muntriljskoj ulici i nastavak izgradnje sustava javne odvodnje u ulicama Štefanije Ravnić, Antuna Kalca i naselju Dubravica.

Svaki postavljeni prijedlog prati iskustvena argumentacija i zakonska regulativa koja će se na zahtjev Grada Pazina istome dati na raspolaganje uz odgovarajuća objašnjenja.

Pazin, lipanj 2021. godine.

Direktor:

Dragan Šipraka, dipl. ing.



USLUGA
ODVODNJA d.o.o.
Pazin, Šime Kurelića 22