

Broj: 33-4/21

Pazin, 04. listopada 2021. godine

Na temelju članka 28., stavak 1. i 3. ZJN 2016 („Narodne novine“ broj: 120/16), direktor trgovačkog društva USLUGA ODVODNJA d.o.o., donosi

3. Izmjene Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

U Planu nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu vrše se slijedeće izmjene/dopune:

| | | | | | | | | | | | 2021 |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|----------|-----------------|
| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka | Posebni režimi nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena | Status promjene |
| E-JN 03/21 | Izmjene i dopune projektne dokumentacije sustava sanitarne odvodnje naselja Lukovica Jug – II faza u Općini Žminj | 71322200 | 60000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | svibanj | 4 mjeseca | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------|-----------------------------|--|----|--------------|----------|------------|--|--------|
| E-JN 05/21 | Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu - 2. faza | 71520000 | 95000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | listopad | 10 mjeseci | | Dodano |
| E-JN 02/21 | Kationski polimer | 24000000 | 100000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | siječanj | 12 mjeseci | | |
| 1 | Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora u naselju Rijavac u Pazinu | 71520000 | 30000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | ožujak | 8 mjeseci | | |
| 2 | Računalna oprema | 30230000 | 40000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | siječanj | 10 dana | | |
| 3 | Vapno | 44921200 | 68000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | veljača | 12 mjeseci | | |
| 4 | Reagensi | 33696300 | 30000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | veljača | 12 mjeseci | | |
| 5 | Pumpe za fekalnu vodu | 42122220 | 20000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | svibanj | 1 mjesec | | |
| 6 | Elektromotor za puhalo, snage 30kW | 31720000 | 30000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | svibanj | 1 mjesec | | |
| E-JN 04/21 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 190000,00 | Postupak jednostavne nabave | | DA | Ugovor | svibanj | 12 mjeseci | | |
| 8 | Laboratorijske usluge - analiza mulja, krutog otpada, pijeska i otpadne vode | 71900000 | 25000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | veljača | 12 mjeseci | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|------------|-----------------------------|----|------------------|---------------|------------|--|-------------|
| 9 | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba | 66510000 | 40000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Narudžbenica | Prosinac 2021 | 12 mjeseci | | Izmijenjeno |
| 9 | Usluge osiguranja imovine, odgovornosti i osoba | 66510000 | 40000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | Prosinac 2020 | 12 mjeseci | | |
| E-JN 01/21 | Usluge izrade dodatne inženjerske analize kolektora kanalizacije na području aglomeracije Pazin | 71340000 | 128000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | siječanj | 30 dana | Zajednička nabava USLUGA ODVODNJA d.o.o, i ISTARSKI VODOVOD d.o.o. | |
| E-MV 01/21 | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG I VODOVODNOG OGRANKA U NASELJU RIJAVAC U PAZINU | 45232410 | 8290000,00 | Otvoreni postupak | NE | Okvirni sporazum | veljača | 3 godine | | |
| E- MV 03/21 | Izgradnja interpolacije preljevnog okna (separatora) | 45231300 | 600000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | svibanj | 2 mjeseca | | Izbrisano |
| 16 | Stručni nadzor nad izgradnjom interpolacijskog preljevnog okna (separatora) | 71520000 | 15000,00 | Postupak jednostavne nabave | NE | Ugovor | svibanj | 2 mjeseca | | Izbrisano |

Ova 2. Izmjena Plana nabave roba, radova i usluga stupa na snagu danom donošenja.